


Приложение 1

№
п/п

Наименование
мероприятий

Год начала 
реализации 

мероприятия

Год окончания 
реализации 

мероприятия
Ду, мм

Длина, в 
однотруб. 
исчисл., м

Объём 
финансирования 

мероприятий, 
включенных в 
ИП, тыс.руб. с 

НДС

Год ввода Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.

Строительство перемычки по 
ул.Подгорная от ТК-2 до ТК-11, 2Ø300 - 
225м,  с устройством ТК (Строительно-
монтажные работы) 1983г

2015 2015 300 450 13 383,6 2015

Техническое решение. Обеспечение ГВС без 
перерыва мкр. Авитек при отключении 
единственного ввода.

1.2.

Строительство теплотрассы от от ОП71 
(Н5) до здания по ул. Заводской, 17-б: 
2Ø50 - 430м (для закрытия котельной 
6.15.) (Проектно-изыскательские 
работы)

2015 2015 50 860 1 162,3 2015

Тех. решение. Требования п.1.7 СНиП II-35-76 о 
запрещении размещения котельной в подвале жилого 
здания. Подключение к централизованному 
теплоснабжению.

2.1.1

Реконструкция тепловых сетей п. 
Дороничи (Строительно-монтажные 
работы)

2015 2015 40-160 812 6 737,8

Объект 
вводится 
частями 
ежегодно с 
2013 по 2017 
гг.

Проект реализуется с 2012 года, был выполнен ПИР. 
С 2013 года проводится поэтапная реконструкция 
сетей: реконструкция т/т от ТК-8 до ТК-10, от ТК-10 
до знаний по ул.Мира, 15, 17, 19 - в 2013 году; от ТК-
11 до ТК-12, от ТК-11 до зданий по ул.Центральная 1, 
3 - в 2014 году; от ТК-7.1 до ТК-11, от ТК-11 до 
зданий по ул. Мира,5, 7, от ТК-12 до зданий по 
ул.Центальная 5, 7, 4, 6, 9, 11, от здания по 
ул.Центральная, 4 до здания по ул.Центральная,2, от 
здания по ул.Центральная, 6 до зданий по 
ул.Центральная, 8, 10, 12 - в 2015 году.

2.1.2

Реконструкция секционной тепловой 
камеры В-299 ул. Загородная - Труда 
(Строительно-монтажные работы)

2015 2015 - - 8 940,9 2015

Секционирование, для обеспечения ГВС без 
перерыва. Замена секц. задвижек, установка арматуры 
для опрессовки

2.1.3

Реконструкция секционной тепловой 
камеры В-106 по ул. Сормовской 
(Строительно-монтажные работы)

2015 2015 - - 4 499,3 2015

Секционирование, для обеспечения ГВС без 
перерыва. Замена секц. задвижек, установка арматуры 
для опрессовки

2.1.4

Реконструкция секционной тепловой 
камеры ЮВ-К3а по ул. Менделеева 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

2015 2015 - - 2 016,6 2015

Секционирование, для обеспечения ГВС без 
перерыва. Замена секц. задвижек, установка арматуры 
для опрессовки. ПИР не завершены в 2014 году

2.1.5

Реконструкция секционной тепловой 
камеры ЮВ-К2 ул. Менделеева - 
Московская (Проектно-изыскательские 
работы, Строительно-монтажные 
работы)

2015 2015 - - 5 916,5 2015

Секционирование, для обеспечения ГВС без 
перерыва. Замена секц. задвижек, установка арматуры 
для опрессовки. ПИР не завершён в 2014 году  

2.1.6

Реконструкция секционной тепловой 
камеры ТК-12 по ул. Азина, 11 
(Строительно-монтажные работы)

2015 2015 - - 2 006,0 2015

Секционирование, для обеспечения ГВС без 
перерыва. Замена секц. задвижек, установка арматуры 
для опрессовки

2.1.7

Реконструкция секционной тепловой 
камеры ТК 6-62 по ул. Свободы 
(Строительно-монтажные работы)

2015 2015 - - 2 420,2 2015

Секционирование, для обеспечения ГВС без 
перерыва. Замена секц. задвижек, установка арматуры 
для опрессовки.

2.1.8

Реконструкция секционной тепловой 
камеры ТК-6 по ул. Орловской 
(Строительно-монтажные работы)

2015 2015 - - 2 258,5 2015

Секционирование, для обеспечения ГВС без 
перерыва. Замена секц. задвижек, установка арматуры 
для опрессовки

к инвестиционной программе
открытого акционерного общества 

"Кировская теплоснабжающая компания" на 2015 год

2.1. Реконструкция существующих тепловых сетей
2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

График выполнения мероприятий инвестиционной программы

1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей



2.1.9

Реконструкция секционной тепловой 
камеры 6-49, 6-50 по Октябрьскому пр-
ту (Строительно-монтажные работы)

2015 2015 - - 7 975,6 2015

Секционирование, для обеспечения ГВС без 
перерыва. Замена секц. задвижек, установка арматуры 
для опрессовки

2.1.10

ТЕПЛОТРАССА ОТ ТЕПЛОВОЙ 
КАМЕРЫ С-К14 ДО ТЕПЛОВОЙ 
КАМЕРЫ 6-16 НА ОКТЯБРЬСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ; ПОДЗЕМНАЯ D 529-
1.866 КМ. Реконструкция участка по 
Троллейбусному пер. от СК-25 до СК-
26: 2Ø500 - 67м.(Строительно-
монтажные работы)

2015 2015 500 134 1 070,3 2015

Окончание работ 2014 года.

2.1.11

"ТЕПЛОТРАССА ОТ ТЕПЛОВОЙ 
КАМЕРЫ СК-10 ДО ТЕПЛОВОЙ 
КАМЕРЫ 15 И ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ 
18 ПЕР. ГИРСОВСКИЙ, ПОДЗЕМНАЯ 
D 426-0.389, ПОДЗЕМНАЯ  D273-
0,233 КМ" Реконструкция теплотрассы 
от ТК-12 до ТК-17 по ул. 
Стахановской: 2Ø250 - 100 
м.(Строительно-монтажные работы)

2015 2015 250 200 330,7

Объект 
вводится 
частями 
ежегодно по 
2018 г.

Проект реализуется с 2014 года. Был выполнен ПИР. 
Не завершены работы по благоустройству.

2.1.12

Реконструкция системы горячего 
водоснабжения от ЦТП-109 по ул. 
Шинников, 26 (благоустройство).

2015 2015 70;80;100 - 826,0 2015

Благоустройство не выполнено в 2014 году ввиду 
длительного согласования объёмов работ с 
городскими службами и подрядчиком. 

2.1.13

Реконструкция теплотрассы от 11-16 до 
11-18 по ул. Казанская, 2 Ду 500- 160м 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

2015 2015 500 320 16 036,2 2015

На основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности.

2.1.14

Реконструкция теплотрассы от 11-14 до 
ТК подъема по ул. Блюхера: 2Ø500 -
60м (Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

2015 2015 500 120 6 006,2 2015

На основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности.

2.1.15

Реконструкция тепломагистрали по ул. 
Челюскинцев/Сурикова от ТК-6 до ТК-
7: 2Ø400 - 201м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

2015 2015 400 402 16 219,1 2015

На основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности.

2.1.16

Реконнструкция тепломагистрали по 
ул. Большевиков ТК6-78-ТК6-79: 
2Ø250 - 88м (Строительно-монтажные 
работы) 2015 2015 250 188 4 741,2 2015

На основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности.

2.1.17

Реконструкция теплотрассы от ТК-10 
до ЦТП-82 по ул. Упита, 7-а: 2Ø400 - 
179 м. (Строительно-монтажные 
работы) 2015 2015 400 358 11 873,2 2015

На основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности.

2.1.18

Реконструкция теплотрассы от С-К17 
до С-К18: 2Ø500 - 294м (Строительно-
монтажные работы)

2015 2015 500 588 14 885,4 2015

На основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности.

2.1.19

Реконструкция теплотрассы по 
ул.Тимирязева  от УТ-2 до УТ-4: 2Ø700 
- 337м (Строительно-монтажные 
работы) 218 п.м. 2015 2015 700 218 20 665,3 2015

На основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности.

2.1.20

Реконструкция теплотрассы по пер. 
Пролетарскому от ТК 6-58  до ТК-12: 
участок от ТК-2 до ТК-4 2Ø250 -  170м 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

2015 2015 250 340 6 822,9 2015

На основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности.

2.1.21

Реконструкция теплотрассы от ТК-34 
до зд. по ул. Дзержинского, 14: 2Ø200 - 
162м, 2Ø100 -122м. (Проектно-
изыскательские работы)

2015 2015 200;100 568 601,8 2015

На основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности.

2.1.22

Реконструкция теплотрассы от ВСТ-К2 
по Ст.Халтурина до ТК-2 по 
Захватаева: 2Ø150 - 55м; 2Ø100 - 52м 
(Проектно-изыскательские работы)  

2015 2015 150;100 214 1 073,8 2015

На основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности.



2.1.23

Реконструкция тепломагистрали 
Южной ЮК12-ЮК14: 2Ø600 - 310м 
(Проектно-изыскательские работы)

2015 2015 600 620 720,0 2015

На основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности.

2.1.24

Реконструкция ГВС от ЦТП-180: от ТК-
2 до здания по ул. Горького, 67 (благ)

2015 2015 - - 105,0 2015

На основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности.

2.1.25

Реконструкция тепломагистрали по ул. 
Чапаева от ТК7-04 до ТК8-01: 2Ø600 – 
55 м. (Проектно-изыскательские 
работы, Строительно-монтажные 
работы) 2015 2015 600 110 4 436,1 2015

На основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности.

2.1.26

Реконструкция тепломагистрали от 
ТК1-20 по ул. К.Маркса до К-9 по ул. 
Р.Люксембург: 2Ø400 – 58 м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

2015 2015 400 116 2 784,8 2015

На основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности.

2.1.27

Реконструкция тепломагистрали от НО-
4 до ТК12-03 по ул. Комсомольской: 
2Ø500 – 52 м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

2015 2015 500 104 3 329,8

На основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности.

2.1.28

Реконструкция тепломагистрали по ул. 
Попова от ТК9-05 до ТК9-06: 2Ø250 – 
40 м. (Проектно-изыскательские 
работы, Строительно-монтажные 
работы) 2015 2015 250 80 3 054,8

На основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности.

2.1.29

Техперевооружение теплотрасс с 
модернизацией теплоизоляции 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

2015 2015 200-1000 13355 99 120,0

Износ или отсутствие тепловой изоляции 
трубопроводов

2.2.1

Реконструкция котельной 11.6 
(Проектно-изыскательские работы)

2015 2015 - - 1 001,8 2015

Тех. решение. Закрытие дровяной котельной с 
переводом нагрузки на новые газовые ИТП.

2.2.2

Установка БМК в п. Победилово 
(Строительно-монтажные работы)

2015 2015 - - 4 973,2 2015

С 2014 года не завершены работы по сетям ГВС, 
тепловой изоляции тепловых сетей, устройству 
внутриплощадочных дорог и проездов, 
благоустройство и озеленение территории. 
Дополнительно требуется выполнить подготовку 
технического плана, постановку объекта на 
кадастровый учёт, аренду земельных участков до 
момента завершения строительства.

2.2.3

Установка блочно-модульной газовой 
котельной в пос. Захарищево 
(Строительно-монтажные работы)

2015 2015 - - 5 709,7 2015

С 2014 года не завершены работы по хозяйству 
резервного топлива, наружному освещению, 
устройству внутриплощадочных дорог и проездов, 
ограждению территории, благоустройство и 
озеленение. Дополнительно требуется выполнить 
подготовку технического плана, постановку объекта 
на кадастровый учёт, аренду земельных участков до 
момента завершения строительства.По объекту 
оформлен частичный ввод.

2.2.4

Установка автоматики и телеметрии на 
ЦТП (Проектно-изыскательские 
работы, Строительно-монтажные 
работы) 2015 2015 - - 35 168,7 2015

Для обеспечения надежности и улучшенного 
регулирования параметров теплоносителя

2.2.5

Реконструкция оборудования ЦТП-186 
по ул. Народной, 11 (Строительно-
монтажные работы)

2015 2015 - - 5 449,8 2015

На основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности.

2.2.6

Реконструкция ЦТП-112 по ул. Попова, 
4-а (установка блочного ЦТП) 
(Проектно-изыскательские работы)

2015 2015 - - 1 912,0 2015

На основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности.

3.1
ВНА. Аттестация лабораторий и 
технологий 2015 2015 - - 259,6 2015

Повторная аттестация химической лаборатории.

3.2

ВНА. Разрешения, нормативы

2015 2015 - - 106,2 2015

Разработка проекта ПДВ для ОСП "Кировская 
площадка" (базы тепловых сетей- 8 промплощадок)
Разработка проекта ПНООЛР для ОСП "Кировская 
площадка" (базы тепловых сетей-6 промплощадок)

2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3. Прочие



3.3

ВНА. Декларации, экспертиза 
деклараций  и технической 
документации

2015 2015 - - 5 269,9 2015

Экспертиза промышленной безопасности сетей, 
зданий и сооружений

3.4
ОНТМ. Оборудование 

2015 2015 - - 5 698,2 2015
Приобретение оборудования стоимостью более 20 
тыс.руб. (основных средств)

337 569,1Итого по программе



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение N 2

Форма № 2-ИП ТС

в сфере теплоснабжения на  год

2 3 4

Проектно-изыскательские работы

Проведение проектно-
изыскательской работ для 
строительства тепловых 
сетей

Строительство тепловых сетей 
г. Кирова

Строительство тепловых сетей:

0,0 0,0

диаметр мм

диаметр мм 0 50

2.1.2.

2.1.1. 2015 2015 1162,3 0,0 1162,3

2.1.4.
Повышение надежности и 
энергоэффективности

Строительство теплотрассы от 
ОП71 (Н5) до здания по ул. 
Заводской, 17-б: 2Ø50 - 430м 
(для закрытия котельной 6.15.) 
(адрес: г.Киров по ул. 
Заводской, 17б)

пропускная 
способность м3/час

п.м

количество шт 1 1 0,0

0,0 0,0

0 8

2015 2015 0,0 0,00 860

0,0

305

2015 2015 13 383,6 0,0 13 383,6

Всего по группе 2. 13 383,6 0,0 13 383,6
длина 0,0

0 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1.3.

Закольцовка участка 
тепловых сетей для 
повышения надёжности

Строительство перемычки от 
ТК-2 до ТК-11, 2Ø300 - 225м,  с 
устройством ТК (адрес: 
г.Киров, ул.Подгорная, 16 от 
ТК-2)

пропускная 
способность м3/час 0

Всего по группе 1. 0 0 0

0,0

0 300

длина п.м 0 450 0,0

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

7 8

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

реализации
протяженность,

Остаток 
финанси-
рования

в т.ч. за счет 
платы
за под-

ключение

14 15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

9 10 11 12 131 5 6

Год начала 
реализации 

мероприятия

Год 
окончания 
реализации 

мероприятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. 
(с НДС)

Наименование Ед.
изм.

Значение показателя Всего Про-
финанси-

ровано
к 2015

в т.ч. по годам

к инвестиционной программе
открытого акционерного общества 

"Кировская теплоснабжающая компания" на 2015 год

Инвестиционная программа

2015

№
п/п

Наименование
мероприятий

Обоснование 
необходимости

(цель реализации)

Описание и место 
расположения

объекта

Основные технические характеристики

мероприятия мероприятия
диаметр и т.п.)

показателя до после 2015
(мощность, реализации
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Проектно-изыскательские работы

Проведение проектно-
изыскательской работ для 
реконструкции тепловых 
сетей и тепловых камер

Строительство тепловых сетей 
г. Кирова

Реконструкция тепловых сетей и 
тепловых камер:

повышение надёжности 
системы теплоснабжения

Ресконструкция секционной 
тепловой камеры В-299
( адрес г.Киров, перекрёсток 
ул. Загородная - Труда)

повышение надёжности 
системы теплоснабжения

Ресконструкция секционной 
тепловой камеры В-106 
(адрес: г.Киров, ул. 
Сормовской, 36)

повышение надёжности 
системы теплоснабжения

Ресконструкция секционной 
тепловой камеры ЮВ-К3а
(адрес: г.Киров, ул. 
Менделеева, 23)

повышение надёжности 
системы теплоснабжения

Ресконструкция секционной 
тепловой камеры ЮВ-К2
(адрес: г.Киров, перекрёсток 
ул. Менделеева - Московская)

повышение надёжности 
системы теплоснабжения

Ресконструкция секционной 
тепловой камеры ТК-2
(адрес: г.Киров, ул. Азина, 11)

повышение надёжности 
системы теплоснабжения

Ресконструкция секционной 
тепловой камеры ТК 6-62
(адрес: г.Киров, перекресток 
ул. Свободы - Краснормейской)

3.1.2.

3.1.1. количество шт 14 14 2015 2015 13496,8

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

13496,8 0,0 0,0

2 420,2 0,0 0,0

0,0

3.1.9. количество шт 1,0 1,0 2015 2015 2 420,2 0,0

2 006,0 0,0 2 006,0 0,0

0,0 0,0

3.1.8. количество шт 1,0 1,0 2015 2015

2015 2015 5 792,2 0,0 5 792,2

1 855,3 0,0 0,0

3.1.7. количество шт 1,0 1,0

0,0

3.1.6. количество шт 1,0 1,0 2015 2015 1 855,3 0,0

4 499,3 0,0 4 499,3 0,0

0,0 0,0

3.1.5. количество шт 1,0 1,0 2015 2015

2015 2015 8 940,9 0,0 8 940,9

диаметр мм 40-160 40-160

длина 6 737,8 0,0 0,0

26 26

2015 2015 6 737,8 0,0

3.1.4. количество шт 1,0 1,0

3.1.3.
повышение надёжности 
системы теплоснабжения

Ресконструкция тепловых 
сетей
п. Дороничи от перекрестка ул. 
Мира - ул. Центральной
вверх по ул. Центральной

пропускная 
способность м3/час

п.м 812 812

0,0

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
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повышение надёжности 
системы теплоснабжения

Ресконструкция секционной 
тепловой камеры ТК-6
(адрес: г. Киров по ул. 
Орловская, 24)

повышение надёжности 
системы теплоснабжения

Ресконструкция секционной 
тепловой камеры 6-49; 6-50
(адрес: г.Киров, перекресток 
пр. Октябрьский - ул. 
Красноармейская)

диаметр мм 500 500

длина п.м 120 5 524,9 0,0 0,0

848 848

2015 2015 5 524,9 0,01203.1.16.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Реконструкция теплотрассы от 
11-14 до ТК подъема: 2Ø500 -
60м
(адрес: г.Киров, ул. Блюхера, 8)

пропускная 
способность м3/час

диаметр мм 500 500

длина п.м 320 15 337,2 0,0 0,0

848 848

2015 2015 15 337,2 0,03203.1.15.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Реконструкция теплотрассы от 
11-16 до 11-18: 2Ду 500- 160м
(адрес: г.Киров, от перекрестка 
ул. Казанская - Милицейская в 
сторону ул. Блюхера)

пропускная 
способность м3/час

диаметр мм 70;80;100 70;80;100

длина п.м - 826,0 0,0 0,0

24 24

2015 2015 826,0 0,0-3.1.14.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Благоустройство теплотрассы 
от ЦТП-109
(адрес: г.Киров, ул. Шинников, 
26)

пропускная 
способность м3/час

диаметр мм 250 250

длина п.м 200 330,7 0,0 0,0

212 212

2015 2015 330,7 0,02003.1.13.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Реконсрукция теплотрассы от 
ТК-12 до ТК-17: 2Ø250 - 100 м
(адрес: г.Киров, перектесток 
пер. Гирсовский - ул. 
Стахановской)

пропускная 
способность м3/час

диаметр мм 500 500

длина п.м 134 134 0,0 0,02015 1 070,3 0,0 1 070,3

0,0

3.1.12.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Реконструкция 
тепломагистрали от СК-25 до 
СК-26: 2Ø500 - 67м
(адрес: г.Киров, от пер. 
Троллейбусный до 
Октябрьского пр-та)

пропускная 
способность м3/час 848 848

2015

7 975,6 0,0 7 975,6 0,0

0,0 0,0

3.1.11. количество шт 1,0 1,0 2015 2015

2015 2015 2 258,5 0,0 2 258,53.1.10. количество шт 1,0 1,0
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диаметр мм 150;100 150;100

длина п.м 214 0,0 0,0 0,0

53 53

2015 2015 0,0 0,02143.1.24.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Реконструкция теплотрассы от 
ВСТ-К2 до ТК-2: 2Ø150 - 55м; 
2Ø100 - 52м
(адрес: г.Киров, перекресток 
ул. Пятницкая - ул. Захватаева)

пропускная 
способность м3/час

диаметр мм 200;100 200;100

длина п.м 568 0,0 0,0 0,0

76 76

2015 2015 0,0 0,05683.1.23.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Реконструкция теплотрассы от 
ТК-34: 2Ø200 - 162м, 2Ø100 -
122м
(адрес: г.Киров, по ул. 
Дзержинского, 14)

пропускная 
способность м3/час

диаметр мм 250 250

длина п.м 340 6 270,6 0,0 0,0

212 212

2015 2015 6 270,6 0,03403.1.22.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Реконструкция теплотрассы от 
ТК 6-58  до ТК-12: участок от 
ТК-2 до ТК-4 2Ø250 -  170м
(адрес: г.Киров, от ул. 
Красноармейской, 44)

пропускная 
способность м3/час

диаметр мм 700 700

длина п.м 384 20 665,3 0,0 0,0

1 662 1662

2015 2015 20 665,3 0,03843.1.21.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Реконструкция теплотрассы от 
УТ-2 до УТ-4: 2Ø700 - 192м
(адрес: г.Киров, от ул. 
Тимерязева, 10 до ул. 
Тимирязева, 8)

пропускная 
способность м3/час

диаметр мм 500 500

длина п.м 588 14 885,4 0,0 0,0

848 848

2015 2015 14 885,4 0,05883.1.20.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Реконструкция теплотрассы от 
С-К17 до С-К18: 2Ø500 - 294м
(адрес: г.Киров, от перекрестка 
ул. Большева - Крутикова в 
сторону ул. Лепсе)

пропускная 
способность м3/час

диаметр мм 400 400

длина п.м 358 11 873,2 0,0 0,0

543 543

2015 2015 11 873,2 0,03583.1.19.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Реконструкция теплотрассы от 
ТК-10 до ЦТП-82: 2Ø400 - 179 
м
(адрес: г.Киров, ул. Упита, 7а)

пропускная 
способность м3/час

диаметр мм 250 250

длина п.м 188 4 741,2 0,0 0,0

212 212

2015 2015 4 741,2 0,01883.1.18.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Реконструкция 
тепломагистрали от ТК6-78 до 
ТК6-79: 2Ø250 - 88м
(адрес: г.Киров, перекресток 
ул. Казанская - ул. Горбачева)

пропускная 
способность м3/час

диаметр мм 400 400

длина п.м 402 15 343,3 0,0 0,0

543 543

2015 2015 15 343,3 0,04023.1.17.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Реконструкция 
тепломагтстрали от ТК-6 до ТК-
7: 2Ø400 - 201м
(адрес: г.Киров, перекресток 
ул. Щорса - ул. Сурикова)

пропускная 
способность м3/час
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3.1.31.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Техперевооружение теплотрасс 
с модернизацией 
теплоизоляции
(адрес: г.Киров, ул. 
Комсомольская, 93; ул. 
Комсомольская 60)

3.1.30.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Реконструкция 
тепломагистрали от ТК9-05 до 
ТК9-06: 2Ø250 – 40 м
(адрес: г.Киров, ул. Попова, 32)

3.1.29.

диаметр мм 200-1000 200-1000

длина п.м 13355 91 190,4 0,0 0,0

922 922

2015 2015 91 190,4 0,013355

пропускная 
способность м3/час

диаметр мм 250 250

длина п.м 80 2 987,2 0,0 0,0

212 212

2015 2015 2 987,2 0,080

пропускная 
способность м3/час

500 500

длина п.м 104 3 260,7 0,0 0,0

848 848

2015 2015 3 260,7 0,0104

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Реконструкция 
тепломагистрали от НО-4 до 
ТК12-03: 2Ø500 – 52 м
(адрес: г.Киров, ул. 
Комсомольская, 14)

пропускная 
способность м3/час

диаметр мм 400 400

длина п.м 116 2 714,8 0,0 0,0

543 543

2015 2015 2 714,8 0,0116

диаметр мм

3.1.28.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Реконструкция 
тепломагистрали от ТК1-20 до 
К-9: 2Ø400 – 58 м
(адрес: г.Киров, ул. К.Маркса, 
28)

пропускная 
способность м3/час

диаметр мм 600 600

длина п.м 110 4 365,5 0,0 0,0

1 221 1221

2015 2015 4 365,5 0,01103.1.27.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Реконструкция 
тепломагистрали от ТК7-04 до 
ТК8-01: 2Ø600 – 55 м
(адрес: г.Киров, ул. Чапаева, 1)

пропускная 
способность м3/час

диаметр мм - -

длина п.м - 105,0 0,0 0,0

- -

2015 2015 105,0 0,0-3.1.26.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Реконструкция ГВС от ЦТП-
180: от ТК-2 до здания по ул. 
Горького, 67
(адрес: г.Киров,  ул. Горького, 
67)

пропускная 
способность м3/час

диаметр мм 600 600

длина п.м 620 0,0 0,0 0,0

1 221 1221

2015 2015 0,0 0,06203.1.25.

повышение надёжности 
системы теплоснабжения 
и снижение потерь ТЭ

Реконструкция 
тепломагистрали ЮК12-ЮК14: 
2Ø600 - 310м
(адрес: г.Киров,  от перекрестка 
ул. Московская - ул. 
Менделеева в сторону ул. 
Воровского)

пропускная 
способность м3/час
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Проектно-изыскательские работы

Проведение проектно-
изыскательской работ для 
реконструкции 
существующих объектов

Реконструкция существующих 
объектов г. Кирова

Реконструкция существующих объектов 
г. Кирова

Повышение надежности и 
энергоэффективности. 
Перевод на природный газ

Реконструкция котельной 11.6
(адрес: с. Русское, ул. 
Коммуны)

Повышение надежности и 
энергоэффективности.

Установка блочно-модульной 
газовой котельной
(адрес: п. Победилово)

Повышение надежности и 
энергоэффективности.

Установка блочно-модульной 
газовой котельной
(адрес: п. Захарищево)

0,0 5727,3 0,0 0,03.2.1. количество шт 3 3 2015 2015 5727,3

7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Гкал/ч 2,3 2,3

2015 2015 0,0

0,0 0,0Всего по группе 3. 292 465,3 0,0 292 465,3

мощность кВт 28,0 28,0

3.2.8.
Повышение надежности и 
энергоэффективности

Реконструкция ЦТП-112 
(установка блочного ЦТП)
(адрес: г.Киров, ул. Попова, 4а)

мощность

5 449,8 0,0 0,0

2,0 2,0

2015 2015 5 449,8 0,03.2.7.
Повышение надежности и 
энергоэффективности

Реконструкция оборудования 
ЦТП-186
(адрес: г.Киров, ул. Народная, 
11)

мощность Гкал/ч

мощность кВт

мощность кВт - - 0,0 0,02015 32 355,2 0,0 32 355,2

0,0

3.2.6.
Повышение надежности и 
энергоэффективности

Установка автоматики и 
телеметрии на центральных 
тепловых пунктах
(адрес: г.Киров)

мощность Гкал/ч - -

2015

5 709,7 0,0 5 709,7 0,0

0,0 0,0

3.2.5. мощность Гкал/ч 2,0 2,0 2015 2015

2015 2015 4 973,2 0,0 4 973,2

0,0 0,0 0,0

3.2.4. мощность Гкал/ч 1,6 1,6

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.3. мощность Гкал/ч 0,1 0,1 2015 2015 0,0 0,0

3.2.2.
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ВНА. Аттестация лабораторий и 
технологий

продление аккредитации г.Киров

ВНА. Разрешения, нормативы
выполнение работ 
согласно требований 
законодательства г.Киров

ВНА. Декларации, экспертиза 
деклараций  и технической 
документации

выполнение работ 
согласно требований 
законодательства г.Киров

ОНТМ. Оборудование 
приобретение 
оборудования для 
эксплуатации сетей г.Киров

Руководитель регулируемой организации
М.П.

И.Г. Мойсеенко

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
0 0

ИТОГО по программе 337 569,1 0,0 337 569,1 0,0
Всего по группе 5. 0 0 0

0,0

- 2015 2015

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

4.1.3. - - - -

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы 
систем централизованного теплоснабжения

4.1.1. - - - - 2015 2015

0,0

Всего по группе 4. 11 333,9 0,0 11 333,9 0,0 0,0

5 698,2 0,0 5 698,2 0,04.1.4. - - -

0,0 0,0

0,0

2015 2015 5 269,9 0,0 5 269,9

106,2 0,0

0,0

4.1.2. - - - - 2015 2015 106,2 0,0

259,6 0,0 259,6 0,0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение N 3

Форма № 3-ИП ТС

в сфере теплоснабжения на  год

Руководитель регулируемой организации
М.П.

И.Г. Мойсеенко
Ф.И.О.

7 Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:

в соответствии с 
законодательством РФ 
об охране окружающей 

среды

- - -

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды ** 5 876 698 5 851 796 5 851 796

куб. м для пара *** - - -

5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

Гкал в год 1 262 196 1 233 127 1 233 127
% от полезного

отпуска тепловой 
энергии

29% 28% 28%

3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей Гкал/ч - - -

4 Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на 
начало реализации Инвестиционной программы

% 95% 94% 94%

2 Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т.у.т./Гкал 0,191 0,191 0,191

т.у.т./м3* - - -

1 2 3 4 5 6
1 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя кВт∙ч/м3 0,127 0,126 0,126

к инвестиционной программе
открытого акционерного общества 

"Кировская теплоснабжающая компания" на 2015 год

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Открытого акционерного общества "Кировская теплоснабжающая компания"

(наименование регулируемой организации)

2015

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. фактические 
значения

Плановые значения

Утвержденный 
период

в т.ч. по годам 
реализации

2015



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение N 4

Форма № 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ОАО "КТК"

Руководитель ресурсоснабжающей организации И.Г. Мойсеенко
М.П. Ф.И.О.

1 262 196 1 233 1270,191 3,72 3,58В целом по предприятию 0 0 0 0 0,191

2 3 4

Величина 
технологических потерь
при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя 

по тепловым сетям

19 2015 167 8 11 121

к инвестиционной программе
открытого акционерного общества 

"Кировская теплоснабжающая компания" на 2015 год

(наименование регулируемой организации)

№
п/п

Наименование объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

Количество 
прекращений подачи 

тепловой энергии, 
теплоносителя
в результате 

технологических 
нарушений на 

тепловых сетях
на 1 км тепловых 

сетей

Количество 
прекращений 

подачи тепловой 
энергии, 

теплоносителя
в результате 

технологических 
нарушений на 

источниках 
тепловой энергии на 

1 Гкал/час 
установленной 

Удельный расход 
топлива

на производство 
единицы тепловой 

энергии, отпускаемой с 
коллекторов 

источников тепловой 
энергии

Отношение величины
технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя

к материальной 
характеристике 
тепловой сети

2015 2015

Плановое 
значение

2015 2015 2015

Текущее 
значение

Плановое 
значение Текущее 

значение

Планово
е Текущее 

значение

Плановое 
значение Текущее 

значение

Плановое 
значение Текущее 

значение



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение N 5

в сфере теплоснабжения на  год

Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П.

И.Г. Мойсеенко
Ф.И.О.

ИТОГО по программе 280 387,9 5 687,7 286 075,6 286 075,6

2.2 займы организаций 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3 прочие привлеченные средства 62 688,9 0,0 62 688,9 62 688,9

2 Привлеченные средства 62 688,9 0,0 62 688,9 62 688,9
2.1 кредиты 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 средства, полученные за счет
платы за подключение

0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 прочие собственные средства,
в т.ч. средства от эмиссии ценных 
бумаг

0,0 0,0 0,0

1.1 амортизационные отчисления 161 222,0 0,0 161 222,0 161 222,0
1.2 прибыль, направленная на 

инвестиции
56 476,9 5 687,7 62 164,6 62 164,6

1 2 3 4 5 6
1 Собственные средства 217 698,9 5 687,7 223 386,6 223 386,6

к инвестиционной программе
открытого акционерного общества 

"Кировская теплоснабжающая компания" на 2015 год

Финансовый план
Открытого акционерного общества "Кировская теплоснабжающая компания"

(наименование энергоснабжающей организации)

2015

№
п/п Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы
(тыс. руб. без НДС)

по видам деятельности Всего по годам реализации 
инвестпрограммы

транспорт ТЭ выработка ТЭ 2015



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



Приложение N 6

Форма № 6.1-ИП ТС

план факт план факт план факт*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

0 0 0 0 0 0

2.1.1.

Строительство перемычки БСИ от 
11НО-58 до трассы Ø500 на базу ОРСа: 
2Ø500 - 1,6 км. (закольцовка  участка  
магистральной  теплосети  от  
ул.Производственной  до  
существующей  теплосети,  
расположенной  на  повороте  к  
кварталу «Цепели») (2012-2014гг.) г. 
Кирово-Чепецк

2013 2014 40 000,0 0,0

40 000,0 0,0

3.1.1.
Реконструкция тепловых сетей в п. 
Дороничи (2012-2014 гг.)

2013 2013 2014 2014 62 998,4 10 440,4

3.1.2.

Реконструкция тепловых сетей от ЦТП-
187 по ул. Северо-Садовой (2012-2014 
гг.)

2013 2013 2014 2014 38 781,9 22 295,9

3.2.1.

Реконструкция оборудования 
центральных тепловых пунктов (2012 
г.)

2013 2014 158 219,8 0,0
Получили отказ 

собственников домов на 
проведение работ

260 000,1 32 736,3

0,0 0,0

0,0 0,0

план факт план факт план факт*
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

0 0

2.1.1.
Установка блочно-модульной газовой 
котельной в пос. Захарищево (2012 г.)

2013 2014 0,0 15 326,4

2.1.2.
Установка БМК в п.Победилово 
(благоустройство) 2014 2014 0,0 1 058,0

0,0 16 384,4

Наименование мероприятий Год начала реализации Год окончания реализации Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с 

Всего по группе 1

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.

Всего по группе 2

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных 
источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и 
энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4

к инвестиционной программе
открытого акционерного общества

"Кировская теплоснабжающая компания" на 2015 год

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе 
строительство новых

Отчет об исполнении инвестиционной программы "Оптимизация работы системы теплоснабжения городов Кирова и Кирово-Чепецка" за 2013 - 2014 годы

              ОАО "КТК"             
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2013-2014 годы

№ п/п Наименование мероприятий

Год начала реализации 
мероприятия

Год окончания реализации 
мероприятия

Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с 
НДС) Примечание

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения 
потребителей

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

Внепрограммные мероприятия

Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе 

Всего по группе 2

Примечание

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения 

№ п/п



3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1. Реконструкция системы ГВС от ЦТП
2013 2014 0,0 14 832,5

3.2.1.
Реконструкция оборудования 
котельной 11.6 (2012 г.) 2013 2013 0,0 2,0

3.2.2.

Реконструкция оборудования 
центральных тепловых пунктов (2012 
г.)

2013 2013 0,0 15 787,5

3.2.3.

Реконструкция насосно-
перекачивающей станции №2 в г. 
Кирово-Чепецке (2012г.)

2013 2013 0,0 3 917,2

0,0 34 539,2

Руководитель ресурсоснабжающей организации И.Г. Мойсеенко
М.П.

____________________________

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

Отклонение в объёмах выполнения связано в большей степени со снижением объёма финансирования в инвестиционной составляющей тарифа и не включением в тариф всех 
запланированных в программе затрат. В тарифе на 2014 год затраты на мероприятия по г.Кирово-Чепецку не предусмотрены.

Всего по группе 3

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных 



Приложение N 7

Форма № 6.2-ИП ТС

план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Строительство перемычки БСИ от 
11НО-58 до трассы Ø500 на базу ОРСа: 
2Ø500 - 1,6 км. (закольцовка  участка  
магистральной  теплосети  от  
ул.Производственной  до  
существующей  теплосети,  
расположенной  на  повороте  к  
кварталу «Цепели») (2012-2014гг.) г. 
Кирово-Чепецк

0 0 - - - - - - - -

2 Реконструкция тепловых сетей в п. 
Дороничи (2012-2014 гг.) 0 0 - - - - - 1,3 - 522,9

3
Реконструкция тепловых сетей от ЦТП-
187 по ул. Северо-Садовой (2012-2014 
гг.)

0 0 - - - - - 2,2 - 579,4

4
Реконструкция оборудования 
центральных тепловых пунктов (2012 
г.)

0 0 - - - - - - - -

план факт план факт план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Установка блочно-модульной газовой 
котельной в пос. Захарищево (2012 г.)

0 0 - - - 158,7 - - - -

2 Установка БМК в п.Победилово 
(благоустройство) 0 0 - - - 158,7 - - - -

3 Реконструкция системы ГВС от ЦТП 0 0 - - - - - - - -

4 Реконструкция оборудования 
котельной 11.6 (2012 г.) 0 0 - - - - - - - -

5
Реконструкция оборудования 
центральных тепловых пунктов (2012 
г.)

0 0 - - - - - - - -

6
Реконструкция насосно-
перекачивающей станции №2 в г. 
Кирово-Чепецке (2012г.)

0 0 - - - - - - - -

Руководитель ресурсоснабжающей организации И.Г. Мойсеенко
М.П.

Исполнитель: Начальник ОРЭиИП ____________________________ Д.Ю. Дресвянников тел.:8(8332) 71-68-80
эл.почта: Dmitriy.Dresvyannikov@tplusgroup.ru

№ п/п Наименование объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в 
результате 

технологических 
нарушений на тепловых 
сетях на 1 км тепловых 

сетей

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в 
результате 

технологических 
нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 
Гкал/час установленной 

мощности

Удельный расход топлива 
на производство единицы 

тепловой энергии, 
отпускаемой с 

коллекторов источников 
тепловой энергии

Отношение величины 
технологических потерь 

тепловой энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике тепловой 

сети

Величина 
технологических потерь 
при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям

к инвестиционной программе
открытого акционерного общества

"Кировская теплоснабжающая компания" на 2015 год

Удельный расход топлива 
на производство единицы 

тепловой энергии, 
отпускаемой с 

коллекторов источников 
тепловой энергии

Отношение величины 
технологических потерь 

тепловой энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике тепловой 

сети

Величина 
технологических потерь 
при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям

________________________

Отчет об исполнении инвестиционной программы "Оптимизация работы системы теплоснабжения городов Кирова и Кирово-Чепецка" за 2013 - 2014 годы

              ОАО "КТК"             
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2013-2014 годы

№ п/п Наименование объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в 
результате 

технологических 
нарушений на тепловых 
сетях на 1 км тепловых 

сетей

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в 
результате 

технологических 
нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 
Гкал/час установленной 

Внепрограммные мероприятия



Приложение N 8

Форма № 6.1-ИП ТС

план факт план факт план факт*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

0 0 0 0 0 0

2.1.1.

Строительство перемычки по 
ул.Подгорная от ТК-2 до ТК-11, 2Ø300 - 
225м,  с устройством ТК (Строительно-
монтажные работы) 1983г

2015 2015 2015 2015 5 309,3 11 432,7

2.1.2.

Строительство теплотрассы от от ОП71 
(Н5) до здания по ул. Заводской, 17-б: 
2Ø50 - 430м (для закрытия котельной 
6.15.) (Проектно-изыскательские 
работы, Строительно-монтажные 
работы)

2015 2015 2015 2015 6 896,2 0,0

ПИР на сумму 985 т.р. 
будут выполнены в 

ноябре, СМР перенесены 
на 2016 г.

2.1.3.

Установка блочно-модульной газовой 
котельной в пос. Костино (Проектно-
изыскательские работы)

2015 2015 2015 2015 8 253,2 0,0

20 458,7 11 432,7

3.1.1.

Реконструкция секционной тепловой 
камеры В-299 ул. Загородная - Труда 
(Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 9 601,1 7 899,0

3.1.2.

Реконструкция секционной тепловой 
камеры В-179 по ул. Ердякова 
(Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 1 028,1 0,0 Работы перенесены на 
2016 г.

3.1.3.

Реконструкция секционной тепловой 
камеры В-106 по ул. Сормовской 
(Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 1 347,8 3 449,4

3.1.4.

Реконструкция секционной тепловой 
камеры ЮВ-К3а по ул. Менделеева 
(Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 801,3 1 576,8

3.1.5.

Реконструкция секционной тепловой 
камеры ЮВ-К8 ул. производственная - 
Воровского (Строительно-монтажные 
работы)

2015 2015 2015 2015 3 743,9 586,7

3.1.6.

Реконструкция секционной тепловой 
камеры ЮВ-К2 ул. Менделеева - 
Московская (Строительно-монтажные 
работы)

2015 2015 2015 2015 4 709,0 3 357,2

3.1.7.

Реконструкция секционной тепловой 
камеры ТК-13 (Авитек) (Строительно-
монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 1 209,5 0,0
Объект исключён, в 
связи с изменением 

схемы секционирования

3.1.8.

Реконструкция секционной тепловой 
камеры ТК-6 по ул. Упита - Московская 
(Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 1 077,5 0,0
Объект исключён, в 
связи с изменением 

схемы секционирования

3.1.9.

Реконструкция секционной тепловой 
камеры ТК-6 ул. Дерендяева - 
Милицейская (Строительно-монтажные 
работы)

2015 2015 2015 2015 1 314,0 0,0
Объект исключён, в 
связи с изменением 

схемы секционирования

3.1.10.

Реконструкция секционной тепловой 
камеры ТК-12 по ул. Азина, 11 
(Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 960,0 1 699,6

3.1.11.

Реконструкция секционной тепловой 
камеры ТК 6-62 по ул. Свободы 
(Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 4 492,7 1 065,7

3.1.12.

Реконструкция секционной тепловой 
камеры ТК-8 (ОРК-6) по ул. К.Маркса - 
Орловской (Строительно-монтажные 
работы)

2015 2015 2015 2015 4 609,1 81,9 Окончание работ в 
декабре

Всего по группе 1

Всего по группе 2

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных 
источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

к инвестиционной программе
открытого акционерного общества

"Кировская теплоснабжающая компания" на 2015 год

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе 
строительство новых

Отчет об исполнении инвестиционной программы "Оптимизация работы системы теплоснабжения города Кирова" за 2015 год

              ОАО "КТК"             
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2015 год

№ п/п Наименование мероприятий

Год начала реализации 
мероприятия

Год окончания реализации 
мероприятия

Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с 
НДС) Примечание

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения 
потребителей



3.1.13.

Реконструкция секционной тепловой 
камеры 6-49, 6-50 по Октябрьскому пр-
ту (Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 4 109,9 84,9 Окончание работ в 
декабре

3.1.14.

Реконструкция участка 
тепломагистрали по ул. Герцена от ТК 
3-10 до ТК 3-12: 2Ø300 -120м  
(Строительно-монтажные работы) 
1996г.

2015 2015 2015 2015 4 033,6 0,0
Объект исключён, в 
связи с изменением 

схемы секционирования

3.1.15.

Реконструкция т/т по ул.Стахановской 
от ТК16 до ТК17: 2Ø250 - 110м 
(Строительно-монтажные работы) 
1988г

2015 2015 2015 2015 3 401,4 32,8 Окончание работ в 
декабре

3.1.16.

Реконструкция Т/М Большевиков ТК6-
78-ТК6-79: 2Ø250 - 88м (Строительно-
монтажные работы) 1972г

2015 2015 2015 2015 2 663,3 3 564,5

3.1.17.

Реконструкция теплотрассы от ТК-10 
до ЦТП-82 по ул. Упита, 7-а: 2Ø400 - 
179 м. (Строительно-монтажные 
работы) 1989г

2015 2015 2015 2015 4 909,9 6 419,2

3.1.18.

Реконструкция Т/М Юго-Восточной 
ЮВК16-ЮВК18 (Строительно-
монтажные работы), 372 п.м. 1974г

2015 2015 2015 2015 57 811,8 0,0
Объект исключён, по 

результатам повторной 
экспертизы ПБ

3.1.19.

Реконструкция теплотрассы от С-К17 
до С-К18: 2Ø500 - 294м (Строительно-
монтажные работы) 1991г

2015 2015 2015 2015 8 638,8 13 276,3

3.1.20.

Реконструкция т/м Южной ЮК12-
ЮК14: 2Ø600 - 310м (Строительно-
монтажные работы) 1993г

2015 2015 2015 2015 11 432,2 738,5
Выполнены ПИР. СМР 

на последующие 
периоды

3.1.21.

Реконструкция т/т по ул.Тимирязева  от 
УТ-2 до УТ-4: 2Ø700 - 337м 
(Строительно-монтажные работы) 218 
п.м. 1995г

2015 2015 2015 2015 15 107,6 16 863,8

3.1.22.

Реконструкция т/м по пер. 
Пролетарскому от ТК 6-58  до ТК-12: 
участок от ТК-1 до ТК-8: 2Ø250 - 502м 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы) 1994г

2015 2015 2015 2015 16 142,2 6 909,5

3.1.23.

Реконструкция п/п Южного от Ю-
147(Пав.-1) до Ю-320: 1Ø600 - 219 м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 4 423,1 0,0
Объект исключён, по 

результатам повторной 
экспертизы ПБ

3.1.24.

Реконструкция т/м Юго-Восточной от 
Пав.-1 - ЮВ-124: 2Ø900 - 86 м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы) 1976г

2015 2015 2015 2015 5 284,7 0,0
Объект исключён, по 

результатам повторной 
экспертизы ПБ

3.1.25.

Реконструкция т/т от ТК1-27 до ТК1-
29: 2Ø400 - 170 м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы) 1991г?

2015 2015 2015 2015 7 352,7 0,0
Объект исключён, по 

результатам повторной 
экспертизы ПБ

3.1.26.

Реконструкция т/т от ТК5-01 до ТК5-
03: 2Ø500 - 330 м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 19 038,8 0,0
Объект исключён, по 

результатам повторной 
экспертизы ПБ

3.1.27.

Реконструкция т/т от ТК7-04 до ТК8-
01: 2Ø600 - 60 м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 3 962,1 0,0
Объект исключён, по 

результатам повторной 
экспертизы ПБ

3.1.28.

Реконструкция т/т по ул. Горького от В-
К2 до В-К3: 2Ø700 - 130 м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы) 1989г

2015 2015 2015 2015 9 621,0 0,0
Объект исключён, по 

результатам повторной 
экспертизы ПБ

3.1.29.

Реконструкция т/т по ул. Горького от В-
К4 до В-К5: 2Ø700 - 44 м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы) 1990г

2015 2015 2015 2015 3 256,4 0,0
Объект исключён, по 

результатам повторной 
экспертизы ПБ

3.1.30.

Реконструкция т/т от ТК6 – 35  до 
забора института Октябрьский, 121: 
2Ø200 - 61 м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы) 1953г

2015 2015 2015 2015 1 684,6 0,0
Объект исключён, по 

результатам повторной 
экспертизы ПБ

3.1.31.

Реконструкция т/м Юго-Восточной от 
ЮВ-К5 до НО-25: 2Ø900 - 294 м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 18 906,5 0,0
Объект исключён, по 

результатам повторной 
экспертизы ПБ

3.1.32.

Реконструкция т/т от ТК4-12-1 до 
здания по ул. Ленина, 62: 2Ø100 - 45 м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы) 1995г

2015 2015 2015 2015 682,1 0,0
Объект исключён, по 

результатам повторной 
экспертизы ПБ

3.1.33.

Реконструкция т/т по пр-ду Лермонтова 
от ТК 2 - 17 до ТК 2 - 17 - 2: 2Ø70 - 100 
м. (Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы) 1995г

2015 2015 2015 2015 1 330,6 0,0
Объект исключён, по 

результатам повторной 
экспертизы ПБ



3.1.34.

Реконструкция т/т от ЮК-23 до ЦТП-45 
Е.Кочкиной,12: 2Ø200 - 104м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 2 832,4 0,0
Объект исключён, по 

результатам повторной 
экспертизы ПБ

3.1.35.

Реконструкция т/т от ТК-1 до зд. по 
Октябрьскому пр-ту, 94: 2Ø100 - 148м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 2 243,3 0,0
Объект исключён, по 

результатам повторной 
экспертизы ПБ

3.1.36.

Реконструкция т/м Северная от С-К12 
до С-К14: 2Ø400 - 293м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 12 672,6 0,0
Объект исключён, по 

результатам повторной 
экспертизы ПБ

3.1.37.

Реконструкция теплотрассы в п. 
Дороничи по ул. Мира от ТК-5 до ТК-7: 
2Ø200, Ø125, Ø50 - 49м; 2Ø150, Ø80, 
Ø50 - 90м (Строительно-монтажные 
работы)

2015 2015 2015 2015 5 040,9 6 714,8

3.1.38.

Рек т/т от ЦТП-145: от ТК-13 до зд. по 
Октябрьскому, 29: 2Ø70, Ø50, Ø40 - 
40м; от ТК-27 к зд. по Октябрьскому, 
35, 37, 39: 2Ø80, Ø70, Ø50 - 121м; 2Ø70, 
Ø50, Ø40 - 47м: 2Ø50, 2Ø40 - 38м 
(Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 5 086,1 5 157,8

3.1.39.

Реконструкция т/т от ЦТП-181 от УТ-2 
до зд. по ул. Комсомольская, 93, 93-а: 
2Ø100, Ø70, Ø50 - 30м; 2Ø80, Ø50, Ø32 - 
58м; 2Ø50, Ø32, Ø25 - 35м; от ТК-5 до 
зд. по ул. Комсомольской, 58, 60: 2Ø80, 
Ø40, Ø25 - 30м, 2Ø70, Ø32, Ø25 - 12м, 
2Ø50, Ø32, Ø25 - 45м (Строительно-
монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 6 713,2 5 502,0

3.1.40.

Реконструкция т/т от ЦТП-64, участок 
от ЦТП до зд. по ул. Производственной, 
8: 3Ø150, Ø80 - 78м (Строительно-
монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 3 089,0 0,0 Работы перенесены на 
2016 г.

3.1.41.

Реконструкция теплотрассы от ТК-11 
до здания по ул. Свердлова, 24: 2Ø80, 
2Ø50 - 39 м. (Строительно-монтажные 
работы)

2015 2015 2015 2015 1 055,1 0,0 Работы перенесены на 
2016 г.

3.1.42.

Реконструкция теплотрассы от ЦТП-6 
до здания по ул. Московской, 155: 
4Ø150 - 55м, 3Ø150, Ø100 - 193м, 
3Ø150, Ø125 - 69 м., 3Ø80, Ø50 - 19 м. 
(Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 12 741,1 0,0 Работы перенесены на 
2016 г.

3.1.43.

Реконструкция т/т по ул. Правды от ТК-
1-а до ТК-7, участок от ТК-4* до ТК-5: 
2Ø600 - 90м (Строительно-монтажные 
работы)

2015 2015 2015 2015 5 545,2 9 099,8

3.1.44.

Реконструкция теплотрасс от ЦТП-186 
по ул. Народной: Ø32-150мм – 966м 
(Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 33 869,7 3 133,5

3.1.45.

Реконструкция т/т от ВСТ-К2 по 
Ст.Халтурина до ТК-2 по Захватаева: 
2Ø150 - 55м; 2Ø100 - 52м (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 1 970,3 259,6
ПИР выполнены в 

ноябре, СМР перенесены 
на 2016 г.

3.1.46.

Реконструкция т/т от ТК 7-29 до ЦТП-
169 Короленко, 29: 2Ø150 - 91м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 2 427,7 0,0 Работы перенесены на 
2016 г.

3.1.47.

Реконструкция т/т от ТК-7 до зд. по ул. 
Горького, 26-а: 2Ø200 - 54м 2Ø50 - 10м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 1 699,6 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.48.

Реконструкция т/т от ТК-8 до зд. по ул. 
Горького,28: 2Ø100 - 140м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 2 186,8 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.49.

Реконструкция т/т от ТК-58 до ЦТП-25 
по ул. Пугачева, 22: 2Ø150 - 188м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 4 968,1 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.50.

Реконструкция т/т от ТК-34 до зд. по 
ул. Дзержинского, 14: 2Ø200 - 162м, 
2Ø100 -122м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 5 154,8 641,6 окончение работ в 
декабре

3.1.51.

Реконструкция т/т от зд. по ул. 
Воровского, 54/1 до зд. по ул. Горького, 
35: 2Ø200 - 66м, 2Ø70 - 44м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 1 996,6 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.52.

Реконструкция т/т от ТК-5 до зд. по ул. 
Милицейская, 67: 2Ø150 - 114м, 2Ø80 - 
89м. (Проектно-изыскательские 
работы, Строительно-монтажные 
работы)

2015 2015 2015 2015 3 616,8 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков



3.1.53.

Реконструкция т/т от В-К6 до ТК-2 по 
ул. Горького, 16: 2Ø200 - 71м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 1 885,5 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.54.

Реконструкция т/т от ТК 7-19 до зд. по 
ул. Пугачева,14-а: 2Ø150 - 65м, 2Ø100 - 
48м, 2Ø80 - 29м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 2 303,2 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.55.

Реконструкция т/т от ТК-7 до зд. по ул. 
Пугачева,14-б: 2Ø150 - 26м, 2Ø80 - 14м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 806,4 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.56.

Реконструкция т/т от ТК-2 по ул. 
Маклина до зд. по Октябрьскому пр-ту, 
82: 2Ø150 - 54м, 2Ø100 - 79м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 2 024,5 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.57.

Реконструкция т/т от ТК7-36 по ул. 
Красина до ЦТП-160 по ул. Попова, 41: 
2Ø150 - 161м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 4 254,6 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.58.

Реконструкция теплотрассы от ТК 9-06 
на ул.Попова-Щорса до ТК-2 по 
ул.Сурикова,52: 2Ø300 - 575м 
(Строительно-монтажные работы) 
1995г

2015 2015 2015 2015 13 827,2 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.59.

Реконструкция теплотрассы от ТК 11-
14 по ул. Блюхера,8, до  УТ -1 по ул. 
Ленина, 134/2: 2Ø400 - 398 м. 
(Строительно-монтажные работы) 

2015 2015 2015 2015 14 286,3 191,3 окончение работ в 
декабре

3.1.60.
Реконструкция котельной 11.6 
(Строительно-монтажные работы) 2015 2015 2015 2015 1 689,8 0,0 выполнение ПИР, 

окончание в декабре

3.1.61.

Реконструкция котельной 11.3. в п. 
Бахта (Строительно-монтажные 
работы)

2015 2015 2015 2015 5 155,3 0,0

ПИР на сумму 485 т.р. 
будут выполнены в 

ноябре, СМР перенесены 
на 2016 г.

3.1.62.

Реконструкция котельной 11.5. в с. 
Русское (Строительно-монтажные 
работы)

2015 2015 2015 2015 1 718,4 0,0

ПИР на сумму 439 т.р. 
будут выполнены в 

ноябре, СМР перенесены 
на 2016 г.

3.1.63.

Реконструкция оборудования ЦТП-186 
по ул. Народной, 11 (Строительно-
монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 4 777,4 85,0

3.1.64.

Реконструкция ЦТП-112 по ул. Попова, 
4-а (установка блочного ЦТП) 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

2015 2015 2015 2015 10 167,4 165,7
ПИР выполнены в 

ноябре, СМР перенесены 
на 2016 г.

3.1.65.
Установка автоматики и телеметрии на 
ЦТП 2015 2015 2015 2015 64 104,7 0,0 Работы будут 

выполнены в декабре

3.1.66.

Реконструкция ЦТП-44 по 
ул.Производственная 15/3 (установка 
блочного ЦТП) (Проектно-
изыскательские работы)

2015 2015 2015 2015 816,5 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.67.

Реконструкция ЦТП-4 по п.Лянгасово 
(установка блочного ЦТП) (Проектно-
изыскательские работы)

2015 2015 2015 2015 563,7 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.68.

Реконструкция ЦТП-170 по 
ул.Левитана, 24а (установка блочного 
ЦТП) (Проектно-изыскательские 
работы)

2015 2015 2015 2015 563,7 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.69.

Реконструкция ЦТП-15 по ул.Ленина 
114 а (установка блочного ЦТП) 
(Проектно-изыскательские работы)

2015 2015 2015 2015 563,7 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.70.

Реконструкция ЦТП-16 по 
ул.Милицейская 23 (установка 
блочного ЦТП) (Проектно-
изыскательские работы)

2015 2015 2015 2015 563,7 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.71.

Реконструкция ЦТП-90 по ул.Энгельса 
86 (установка блочного ЦТП) 
(Проектно-изыскательские работы)

2015 2015 2015 2015 563,7 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.72.

Реконструкция ЦТП-139 по 
ул.Ломоносова 4  (установка блочного 
ЦТП) (Проектно-изыскательские 
работы)

2015 2015 2015 2015 563,7 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.73.

Реконструкция ЦТП-157 по 
ул.Свердлова 4 (установка блочного 
ЦТП) (Проектно-изыскательские 
работы)

2015 2015 2015 2015 563,7 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.74.

Реконструкция ЦТП-159 по ул.Щорса 
34 (установка блочного ЦТП) 
(Проектно-изыскательские работы)

2015 2015 2015 2015 563,7 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков



3.1.75.

Реконструкция ЦТП-181 по 
ул.Комсомольская 101 (установка 
блочного ЦТП) (Проектно-
изыскательские работы)

2015 2015 2015 2015 563,7 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.76.

Реконструкция ЦТП-175 по ул.Красина 
51 (установка блочного ЦТП) 
(Проектно-изыскательские работы)

2015 2015 2015 2015 563,7 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.77.

Реконструкция ЦТП-37 по ул.Конева 7 
(установка блочного ЦТП) (Проектно-
изыскательские работы)

2015 2015 2015 2015 563,7 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

3.1.78.

Реконструкция ЦТП-40 по ул.Конева 13 
(установка блочного ЦТП) (Проектно-
изыскательские работы)

2015 2015 2015 2015 563,7 0,0

Работы перенесены на 
более поздний период в 

связи с выявлением 
аварийных участков

488 178,2 98 556,8

4.1.1.
ВНА. Аттестация лабораторий и 
технологий 2015 2015 2015 2015 85,1 27,5

4.1.2. ВНА. Разрешения, нормативы 2015 2015 2015 2015 109,4 33,6

4.1.3.

ВНА. Декларации, экспертиза 
деклараций  и технической 
документации

2015 2015 2015 2015 3 446,1 3 029,8

4.1.4. ОНТМ. Оборудование 2015 2015 2015 2015 4 617,1 728,7
8 257,7 3 819,7

0 0

план факт план факт план факт*
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

0 0 0 0 0,0 0,0

0,0 0,0

3.1.79.

"Т/т от ЦТП-1 до ЦТП-2: 2D219-1001.5 
м/возд./ Сталь". Техперевооружение 
теплотрассы с модернизацией 
теплоизоляции от ЦТП НЛК до 
городской больницы №2: Ø200 - 1000м 
(СМР)

2015 2015 0,0 4 598,0

Включение в программу 
объектов 

незавершённого 
строительства 2014 г.

3.1.80.

"Паропровод от ЦТП ул.Советская,12 Н-
В до ограждения лыжного комбината 
подземка Т7.150 Т8.50-47,9м;воздушка 
Т7.150 Т8.50-134,8м". 
Техперевооружение теплотрассы  с 
модернизацией теплоизоляции от ЦТП 
Администрации до СК «Россия»: Ø100 - 
214 м (СМР)

2015 2015 0,0 560,5

Включение в программу 
объектов 

незавершённого 
строительства 2014 г.

3.1.81.

"Тепловые сети к районной 
котельной,магистраль по 
ул.Спортивной (Лянгасово) сталь 
наружные 2D-525,426,273,219мм,L-
170,15,176,504п/м". 
Техперевооружение теплотрассы  с 
модернизацией теплоизоляции в п. 
Лянгасово по ул.Спортивная: Ø500 - 
124м. (ТН)

2015 2015 0,0 55,9

Затраты на ввод 
объектов в эксплуатацию 

после выполнения 
реконструкции в 2014 г.

3.1.82.

"Теплотрасса п.Победилово от УИ-1 до 
д.48,75и дома ветеранов ,сталь ,2D-
159,76,159,108мм,L-632,17,117,96 п/м". 
Техперевооружение теплотрассы  с 
модернизацией теплоизоляции в п. 
Победилово от УТ-4 до УТ-6: 2Ø150 - 
187м. (ТН)

2015 2015 0,0 17,9

Затраты на ввод 
объектов в эксплуатацию 

после выполнения 
реконструкции в 2014 г.

3.1.83.

"ЦТП-2 п.Лянгасово, Молодежный 
пр.,5-а, т/сети Гражданская-Сосновая-
Молодежный проезд, сталь,в 
непрохканалах 2D-76/219 L-794 п/м,   
ГВС D-25/133,L- 1045,8м". 
Техперевооружение теплотрассы  с 
модернизацией теплоизоляции в п. 
Лянгасово от ТК-оп по ул. Гражданской 
до ЦТП-2: 2Ø250 - 114м. (ТН)

2015 2015 0,0 22,8

Затраты на ввод 
объектов в эксплуатацию 

после выполнения 
реконструкции в 2014 г.

Внепрограммные мероприятия, выполнение на 31.10.2015 год

№ п/п Наименование мероприятий Год начала реализации Год окончания реализации Стоимость мероприятий, тыс. руб. Примечание

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.

Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и 
энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

Всего по группе 4

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения 
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе 
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных 
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей



3.1.84.

"Теплотрасса   (Лянгасово) сталь 2D-
32/426,L-9761,4п/м;сталь ГВС D-
45/159,L-3049м к домам 
ул.Комсомол.Чапаева,Матросова,Октяб
р.,Лен Ленина,Молодежный пр-
д,Лесная,Спортивная,Гражданская,О.К
ошевого,Горького,Целинная,Восточная
". Техперевооружение теплотрассы  с 
модернизацией теплоизоляции в п. 
Лянгасово по ул. Спортивной от УТ-44 
до УТ-46: 2Ø125 - 156м.

2015 2015 0,0 19,4

Затраты на ввод 
объектов в эксплуатацию 

после выполнения 
реконструкции в 2014 г.

3.1.85. Установка БМК в п. Победилово (СМР)

2015 2015 0,0 4 923,5

Включение в программу 
объектов 

незавершённого 
строительства 2014 г.

3.1.86.
Установка блочно-модульной газовой 
котельной в пос. Захарищевы (СМР)

2015 2015 0,0 5 201,2

Включение в программу 
объектов 

незавершённого 
строительства 2014 г.

3.1.87.

ТЕПЛОТРАССА ОТ ТЕПЛОВОЙ 
КАМЕРЫ С-К14 ДО ТЕПЛОВОЙ 
КАМЕРЫ 6-16 НА ОКТЯБРЬСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ; ПОДЗЕМНАЯ D 529-
1.866 КМ. Реконструкция участка по 
Троллейбусному пер. от СК-25 до СК-
26: 2Ø500 - 67м.

2015 2015 0,0 1 433,7

Включение в программу 
объектов 

незавершённого 
строительства 2014 г.

3.1.88.

Реконструкция системы горячего 
водоснабжения от ЦТП-109 по ул. 
Шинников, 26 (благоустройство).

2015 2015 0,0 757,5

Включение в программу 
объектов 

незавершённого 
строительства 2014 г.

3.1.89.

Реконструкция т/т от 11-16 до 11-18 по 
ул. Казанская: 2Ø500 - 160м (ПИР, 
СМР)

2015 2015 0,0 5 711,7

Включение в программу 
объектов в соответствии 

с заключением 
экспертизы ПБ

3.1.90.

Реконструкция т/т от 11-14 до ТК 
подъема по ул. Блюхера: 2Ø500 -60м 
(ПИР, СМР)

2015 2015 0,0 4 656,5

Включение в программу 
объектов в соответствии 

с заключением 
экспертизы ПБ

3.1.91.

Реконструкция т/м по ул. 
Челюскинцев/Сурикова от ТК-6 до ТК-
7: 2Ø400 - 201м. (СМР)

2015 2015 0,0 8 773,1

Включение в программу 
объектов в соответствии 

с заключением 
экспертизы ПБ

3.1.92.

Реконструкция ГВС от ЦТП-180: от ТК-
2 до здания по ул. Горького, 67: Ø70, 
Ø50 - 110м. (СМР)

2015 2015 0,0 105,7

Включение в программу 
объектов 

незавершённого 
строительства 2014 г.

3.1.93.

Техперевооружение тепломагистрали 
по ул. Чапаева от ТК7-04 до ТК8-01: 
2Ø600 – 55 м. (ПИР, СМР)

2015 2015 0,0 4 301,8

Включение в программу 
объектов в соответствии 

с заключением 
экспертизы ПБ

3.1.94.

Техперевооружение тепломагистрали 
от ТК1-20 по ул. К.Маркса до К-9 по ул. 
Р.Люксембург: 2Ø400 – 58 м. (ПИР, 
СМР)

2015 2015 0,0 2 785,1

Включение в программу 
объектов в соответствии 

с заключением 
экспертизы ПБ

3.1.95.

Техперевооружение тепломагистрали 
от НО-4 до ТК12-03 по ул. 
Комсомольской: 2Ø500 – 52 м. (ПИР, 
СМР)

2015 2015 0,0 2 770,4

Включение в программу 
объектов в соответствии 

с заключением 
экспертизы ПБ

3.1.96.

Техперевооружение тепломагистрали 
по ул. Попова от ТК9-05 до ТК9-06: 
2Ø250 – 40 м. (ПИР, СМР)

2015 2015 0,0 3 054,9

Включение в программу 
объектов в соответствии 

с заключением 
экспертизы ПБ

0,0 49 749,5

0,0 0,0

0 0

* - указан отчет по стоимости на 31.10.2015 года

Руководитель ресурсоснабжающей организации И.Г. Мойсеенко
М.П.

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.

____________________________

Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и 
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения



Приложение N 9

Форма № 6.2-ИП ТС

план факт* план факт* план факт* план факт* план факт*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Строительство перемычки по 
ул.Подгорная от ТК-2 до ТК-11, 2Ø300 - 
225м,  с устройством ТК (Строительно-
монтажные работы) 1983г

0 0 - - - - 2,1 2,1 285,3 285,3

2

Строительство теплотрассы от от ОП71 
(Н5) до здания по ул. Заводской, 17-б: 
2Ø50 - 430м (для закрытия котельной 
6.15.) (Проектно-изыскательские 
работы, Строительно-монтажные 
работы)

0 0 - - - - 5,3 5,1 228,6 217,2

3
Установка блочно-модульной газовой 
котельной в пос. Костино (Проектно-
изыскательские работы)

0 0 - - - - - - - -

4
Реконструкция секционной тепловой 
камеры В-299 ул. Загородная - Труда 
(Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - - - - -

5
Реконструкция секционной тепловой 
камеры В-179 по ул. Ердякова 
(Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - - - - -

6
Реконструкция секционной тепловой 
камеры В-106 по ул. Сормовской 
(Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - - - - -

7
Реконструкция секционной тепловой 
камеры ЮВ-К3а по ул. Менделеева 
(Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - - - - -

8

Реконструкция секционной тепловой 
камеры ЮВ-К8 ул. производственная - 
Воровского (Строительно-монтажные 
работы)

0 0 - - - - - - - -

9

Реконструкция секционной тепловой 
камеры ЮВ-К2 ул. Менделеева - 
Московская (Строительно-монтажные 
работы)

0 0 - - - - - - - -

10
Реконструкция секционной тепловой 
камеры ТК-13 (Авитек) (Строительно-
монтажные работы)

0 0 - - - - - - - -

11
Реконструкция секционной тепловой 
камеры ТК-6 по ул. Упита - Московская 
(Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - - - - -

12

Реконструкция секционной тепловой 
камеры ТК-6 ул. Дерендяева - 
Милицейская (Строительно-монтажные 
работы)

0 0 - - - - - - - -

13
Реконструкция секционной тепловой 
камеры ТК-12 по ул. Азина, 11 
(Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - - - - -

14
Реконструкция секционной тепловой 
камеры ТК 6-62 по ул. Свободы 
(Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - - - - -

15

Реконструкция секционной тепловой 
камеры ТК-8 (ОРК-6) по ул. К.Маркса - 
Орловской (Строительно-монтажные 
работы)

0 0 - - - - - - - -

16
Реконструкция секционной тепловой 
камеры 6-49, 6-50 по Октябрьскому пр-
ту (Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - - - - -

17

Реконструкция участка 
тепломагистрали по ул. Герцена от ТК 
3-10 до ТК 3-12: 2Ø300 -120м  
(Строительно-монтажные работы) 
1996г.

0 0 - - - - 2,1 - 152,2 -

18

Реконструкция т/т по ул.Стахановской 
от ТК16 до ТК17: 2Ø250 - 110м 
(Строительно-монтажные работы) 
1988г

0 0 - - - - 2,3 - 125,1 -

к инвестиционной программе
открытого акционерного общества

"Кировская теплоснабжающая компания" на 2015 год

Удельный расход топлива 
на производство единицы 

тепловой энергии, 
отпускаемой с 

коллекторов источников 
тепловой энергии

Отношение величины 
технологических потерь 

тепловой энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике тепловой 

сети

Величина 
технологических потерь 
при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям

Отчет об исполнении инвестиционной программы "Оптимизация работы системы теплоснабжения города Кирова" за 2015 год

              ОАО "КТК"             
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2015 год

№ п/п Наименование объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в 
результате 

технологических 
нарушений на тепловых 
сетях на 1 км тепловых 

сетей

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в 
результате 

технологических 
нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 
Гкал/час установленной 
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Реконструкция Т/М Большевиков ТК6-
78-ТК6-79: 2Ø250 - 88м (Строительно-
монтажные работы) 1972г

0 0 - - - - 2,3 2,3 100,1 100,0

20

Реконструкция теплотрассы от ТК-10 
до ЦТП-82 по ул. Упита, 7-а: 2Ø400 - 
179 м. (Строительно-монтажные 
работы) 1989г

0 0 - - - - 1,9 1,9 276,3 276,4

21
Реконструкция Т/М Юго-Восточной 
ЮВК16-ЮВК18 (Строительно-
монтажные работы), 372 п.м. 1974г

0 0 - - - - 0,7 - 524,9 -

22
Реконструкция теплотрассы от С-К17 
до С-К18: 2Ø500 - 294м (Строительно-
монтажные работы) 1991г

0 0 - - - - 1,8 1,8 532,2 532,2

23
Реконструкция т/м Южной ЮК12-
ЮК14: 2Ø600 - 310м (Строительно-
монтажные работы) 1993г

0 0 - - - - 1,7 1,2 642,2 642,2

24

Реконструкция т/т по ул.Тимирязева  от 
УТ-2 до УТ-4: 2Ø700 - 337м 
(Строительно-монтажные работы) 218 
п.м. 1995г

0 0 - - - - 1,7 0,8 504,4 253,4

25

Реконструкция т/м по пер. 
Пролетарскому от ТК 6-58  до ТК-12: 
участок от ТК-1 до ТК-8: 2Ø250 - 502м 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы) 1994г

0 0 - - - - 2,3 - 571,0 -

26

Реконструкция п/п Южного от Ю-
147(Пав.-1) до Ю-320: 1Ø600 - 219 м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - 0,2 - 29,9 -

27
Реконструкция т/м Юго-Восточной от 
Пав.-1 - ЮВ-124: 2Ø900 - 86 м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы) 1976г

0 0 - - - - 1,6 - 242,7 -

28

Реконструкция т/т от ТК1-27 до ТК1-
29: 2Ø400 - 170 м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы) 1991г?

0 0 - - - - 1,9 - 262,5 -

29

Реконструкция т/т от ТК5-01 до ТК5-
03: 2Ø500 - 330 м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

0 0 - - - - 1,8 - 597,4 -

30

Реконструкция т/т от ТК7-04 до ТК8-
01: 2Ø600 - 60 м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

0 0 - - - - 1,7 - 124,3 -

31
Реконструкция т/т по ул. Горького от В-
К2 до В-К3: 2Ø700 - 130 м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы) 1989г

0 0 - - - - 1,7 - 300,8 -

32

Реконструкция т/т по ул. Горького от В-
К4 до В-К5: 2Ø700 - 44 м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы) 1990г

0 0 - - - - 1,7 - 101,8 -

33

Реконструкция т/т от ТК6 – 35  до 
забора института Октябрьский, 121: 
2Ø200 - 61 м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы) 1953г

0 0 - - - - 2,4 - 59,4 -

34

Реконструкция т/м Юго-Восточной от 
ЮВ-К5 до НО-25: 2Ø900 - 294 м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - 1,6 - 829,7 -

35
Реконструкция т/т от ТК4-12-1 до 
здания по ул. Ленина, 62: 2Ø100 - 45 м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы) 1995г

0 0 - - - - 3,3 - 29,8 -

36
Реконструкция т/т по пр-ду Лермонтова 
от ТК 2 - 17 до ТК 2 - 17 - 2: 2Ø70 - 100 
м. (Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы) 1995г

0 0 - - - - 4,2 - 59,4 -

37

Реконструкция т/т от ЮК-23 до ЦТП-
45 Е.Кочкиной,12: 2Ø200 - 104м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - 2,4 - 99,8 -

38
Реконструкция т/т от ТК-1 до зд. по 
Октябрьскому пр-ту, 94: 2Ø100 - 148м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - 3,3 - 98,5 -

39

Реконструкция т/м Северная от С-К12 
до С-К14: 2Ø400 - 293м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

0 0 - - - - 1,9 - 455,2 -

40

Реконструкция теплотрассы в п. 
Дороничи по ул. Мира от ТК-5 до ТК-7: 
2Ø200, Ø125, Ø50 - 49м; 2Ø150, Ø80, 
Ø50 - 90м (Строительно-монтажные 
работы)

0 0 - - - - 4,0 4,0 173,8 173,9

41

Рек т/т от ЦТП-145: от ТК-13 до зд. по 
Октябрьскому, 29: 2Ø70, Ø50, Ø40 - 
40м; от ТК-27 к зд. по Октябрьскому, 
35, 37, 39: 2Ø80, Ø70, Ø50 - 121м; 
2Ø70, Ø50, Ø40 - 47м: 2Ø50, 2Ø40 - 38м 
(Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - 4,8 - 294,2 -



42

Реконструкция т/т от ЦТП-181 от УТ-2 
до зд. по ул. Комсомольская, 93, 93-а: 
2Ø100, Ø70, Ø50 - 30м; 2Ø80, Ø50, Ø32 - 
58м; 2Ø50, Ø32, Ø25 - 35м; от ТК-5 до 
зд. по ул. Комсомольской, 58, 60: 2Ø80, 
Ø40, Ø25 - 30м, 2Ø70, Ø32, Ø25 - 12м, 
2Ø50, Ø32, Ø25 - 45м (Строительно-
монтажные работы)

0 0 - - - - 4,7 - 213,4 -

43
Реконструкция т/т от ЦТП-64, участок 
от ЦТП до зд. по ул. Производственной, 
8: 3Ø150, Ø80 - 78м (Строительно-
монтажные работы)

0 0 - - - - 3,0 3,0 125,4 125,4

44

Реконструкция теплотрассы от ТК-11 
до здания по ул. Свердлова, 24: 2Ø80, 
2Ø50 - 39 м. (Строительно-монтажные 
работы)

0 0 - - - - 4,6 - 46,6 -

45

Реконструкция теплотрассы от ЦТП-6 
до здания по ул. Московской, 155: 
4Ø150 - 55м, 3Ø150, Ø100 - 193м, 
3Ø150, Ø125 - 69 м., 3Ø80, Ø50 - 19 м. 
(Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - 2,9 - 540,0 -

46

Реконструкция т/т по ул. Правды от ТК-
1-а до ТК-7, участок от ТК-4* до ТК-5: 
2Ø600 - 90м (Строительно-монтажные 
работы)

0 0 - - - - 1,7 - 187,5 -

47
Реконструкция теплотрасс от ЦТП-186 
по ул. Народной: Ø32-150мм – 966м 
(Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - 4,0 - 243,9 -

48

Реконструкция т/т от ВСТ-К2 по 
Ст.Халтурина до ТК-2 по Захватаева: 
2Ø150 - 55м; 2Ø100 - 52м (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

0 0 - - - - 3,1 0,7 83,7 78,4

49

Реконструкция т/т от ТК 7-29 до ЦТП-
169 Короленко, 29: 2Ø150 - 91м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - 2,7 - 73,1 -

50
Реконструкция т/т от ТК-7 до зд. по ул. 
Горького, 26-а: 2Ø200 - 54м 2Ø50 - 10м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - 2,8 - 62,6 -

51

Реконструкция т/т от ТК-8 до зд. по ул. 
Горького,28: 2Ø100 - 140м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

0 0 - - - - 3,3 - 93,2 -

52

Реконструкция т/т от ТК-58 до ЦТП-25 
по ул. Пугачева, 22: 2Ø150 - 188м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - 2,7 - 151,1 -

53

Реконструкция т/т от ТК-34 до зд. по 
ул. Дзержинского, 14: 2Ø200 - 162м, 
2Ø100 -122м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

0 0 - - - - 2,6 0,7 228,2 238,4

54

Реконструкция т/т от зд. по ул. 
Воровского, 54/1 до зд. по ул. 
Горького, 35: 2Ø200 - 66м, 2Ø70 - 44м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - 2,7 - 88,4 -

55

Реконструкция т/т от ТК-5 до зд. по ул. 
Милицейская, 67: 2Ø150 - 114м, 2Ø80 - 
89м. (Проектно-изыскательские 
работы, Строительно-монтажные 
работы)

0 0 - - - - 3,3 - 158,8 -

56

Реконструкция т/т от В-К6 до ТК-2 по 
ул. Горького, 16: 2Ø200 - 71м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - 2,4 - 69,5 -

57

Реконструкция т/т от ТК 7-19 до зд. по 
ул. Пугачева,14-а: 2Ø150 - 65м, 2Ø100 - 
48м, 2Ø80 - 29м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

0 0 - - - - 3,3 - 111,1 -

58
Реконструкция т/т от ТК-7 до зд. по ул. 
Пугачева,14-б: 2Ø150 - 26м, 2Ø80 - 14м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - 3,1 - 31,3 -

59

Реконструкция т/т от ТК-2 по ул. 
Маклина до зд. по Октябрьскому пр-ту, 
82: 2Ø150 - 54м, 2Ø100 - 79м. 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - 3,3 - 104,1 -

60

Реконструкция т/т от ТК7-36 по ул. 
Красина до ЦТП-160 по ул. Попова, 41: 
2Ø150 - 161м. (Проектно-
изыскательские работы, Строительно-
монтажные работы)

0 0 - - - - 2,7 - 129,4 -

61

Реконструкция теплотрассы от ТК 9-06 
на ул.Попова-Щорса до ТК-2 по 
ул.Сурикова,52: 2Ø300 - 575м 
(Строительно-монтажные работы) 
1995г

0 0 - - - - 2,1 - 729,2 -

62

Реконструкция теплотрассы от ТК 11-
14 по ул. Блюхера,8, до  УТ -1 по ул. 
Ленина, 134/2: 2Ø400 - 398 м. 
(Строительно-монтажные работы) 

0 0 - - - - 1,9 - 614,4 -



63 Реконструкция котельной 11.6 
(Строительно-монтажные работы) 0 0 - - - - - - - -

64
Реконструкция котельной 11.3. в п. 
Бахта (Строительно-монтажные 
работы)

0 0 - - - - - - - -

65
Реконструкция котельной 11.5. в с. 
Русское (Строительно-монтажные 
работы)

0 0 - - - - - - - -

66
Реконструкция оборудования ЦТП-186 
по ул. Народной, 11 (Строительно-
монтажные работы)

0 0 - - - - - - - -

67
Реконструкция ЦТП-112 по ул. Попова, 
4-а (установка блочного ЦТП) 
(Проектно-изыскательские работы, 
Строительно-монтажные работы)

0 0 - - - - - - - -

68 Установка автоматики и телеметрии на 
ЦТП 0 0 - - - - - - - -

69

Реконструкция ЦТП-44 по 
ул.Производственная 15/3 (установка 
блочного ЦТП) (Проектно-
изыскательские работы)

0 0 - - - - - - - -

70
Реконструкция ЦТП-4 по п.Лянгасово 
(установка блочного ЦТП) (Проектно-
изыскательские работы)

0 0 - - - - - - - -

71

Реконструкция ЦТП-170 по 
ул.Левитана, 24а (установка блочного 
ЦТП) (Проектно-изыскательские 
работы)

0 0 - - - - - - - -

72
Реконструкция ЦТП-15 по ул.Ленина 
114 а (установка блочного ЦТП) 
(Проектно-изыскательские работы)

0 0 - - - - - - - -

73

Реконструкция ЦТП-16 по 
ул.Милицейская 23 (установка 
блочного ЦТП) (Проектно-
изыскательские работы)

0 0 - - - - - - - -

74
Реконструкция ЦТП-90 по ул.Энгельса 
86 (установка блочного ЦТП) 
(Проектно-изыскательские работы)

0 0 - - - - - - - -

75

Реконструкция ЦТП-139 по 
ул.Ломоносова 4  (установка блочного 
ЦТП) (Проектно-изыскательские 
работы)

0 0 - - - - - - - -

76

Реконструкция ЦТП-157 по 
ул.Свердлова 4 (установка блочного 
ЦТП) (Проектно-изыскательские 
работы)

0 0 - - - - - - - -

77
Реконструкция ЦТП-159 по ул.Щорса 
34 (установка блочного ЦТП) 
(Проектно-изыскательские работы)

0 0 - - - - - - - -

78

Реконструкция ЦТП-181 по 
ул.Комсомольская 101 (установка 
блочного ЦТП) (Проектно-
изыскательские работы)

0 0 - - - - - - - -

79
Реконструкция ЦТП-175 по ул.Красина 
51 (установка блочного ЦТП) 
(Проектно-изыскательские работы)

0 0 - - - - - - - -

80
Реконструкция ЦТП-37 по ул.Конева 7 
(установка блочного ЦТП) (Проектно-
изыскательские работы)

0 0 - - - - - - - -

81
Реконструкция ЦТП-40 по ул.Конева 13 
(установка блочного ЦТП) (Проектно-
изыскательские работы)

0 0 - - - - - - - -

82 ВНА. Аттестация лабораторий и 
технологий 0 0 - - - - - - - -

83 ВНА. Разрешения, нормативы 0 0 - - - - - - - -

84
ВНА. Декларации, экспертиза 
деклараций  и технической 
документации

0 0 - - - - - - - -

85 ОНТМ. Оборудование 0 0 - - - - - - - -



план факт план факт план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

86

"Т/т от ЦТП-1 до ЦТП-2: 2D219-1001.5 
м/возд./ Сталь". Техперевооружение 
теплотрассы с модернизацией 
теплоизоляции от ЦТП НЛК до 
городской больницы №2: Ø200 - 1000м 
(СМР)

0 0 - - - - - 2,4 - 486,5

87

"Паропровод от ЦТП ул.Советская,12 Н-
В до ограждения лыжного комбината 
подземка Т7.150 Т8.50-47,9м;воздушка 
Т7.150 Т8.50-134,8м". 
Техперевооружение теплотрассы  с 
модернизацией теплоизоляции от ЦТП 
Администрации до СК «Россия»: Ø100 - 
214 м (СМР)

0 0 - - - - - 4,4 - 94,9

88

"Тепловые сети к районной 
котельной,магистраль по 
ул.Спортивной (Лянгасово) сталь 
наружные 2D-525,426,273,219мм,L-
170,15,176,504п/м". 
Техперевооружение теплотрассы  с 
модернизацией теплоизоляции в п. 
Лянгасово по ул.Спортивная: Ø500 - 
124м. (ТН)

0 0 - - - - - 1,8 - 112,2

89

"Теплотрасса п.Победилово от УИ-1 до 
д.48,75и дома ветеранов ,сталь ,2D-
159,76,159,108мм,L-632,17,117,96 п/м". 
Техперевооружение теплотрассы  с 
модернизацией теплоизоляции в п. 
Победилово от УТ-4 до УТ-6: 2Ø150 - 
187м. (ТН)

0 0 - - - - - 2,7 - 149,4

90

"ЦТП-2 п.Лянгасово, Молодежный 
пр.,5-а, т/сети Гражданская-Сосновая-
Молодежный проезд, сталь,в 
непрохканалах 2D-76/219 L-794 п/м,   
ГВС D-25/133,L- 1045,8м". 
Техперевооружение теплотрассы  с 
модернизацией теплоизоляции в п. 
Лянгасово от ТК-оп по ул. 
Гражданской до ЦТП-2: 2Ø250 - 114м. 
(ТН)

0 0 - - - - - 2,3 - 129,6

91

"Теплотрасса   (Лянгасово) сталь 2D-
32/426,L-9761,4п/м;сталь ГВС D-
45/159,L-3049м к домам 
ул.Комсомол.Чапаева,Матросова,Октяб
р.,Лен Ленина,Молодежный пр-
д,Лесная,Спортивная,Гражданская,О.К
ошевого,Горького,Целинная,Восточная
". Техперевооружение теплотрассы  с 
модернизацией теплоизоляции в п. 
Лянгасово по ул. Спортивной от УТ-44 
до УТ-46: 2Ø125 - 156м.

0 0 - - - - - 3,1 - 121,4

92 Установка БМК в п. Победилово (СМР) 0 0 - - - - - - - -

93 Установка блочно-модульной газовой 
котельной в пос. Захарищевы (СМР)

0 0 - - - - - - - -

94

ТЕПЛОТРАССА ОТ ТЕПЛОВОЙ 
КАМЕРЫ С-К14 ДО ТЕПЛОВОЙ 
КАМЕРЫ 6-16 НА ОКТЯБРЬСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ; ПОДЗЕМНАЯ D 529-
1.866 КМ. Реконструкция участка по 
Троллейбусному пер. от СК-25 до СК-
26: 2Ø500 - 67м.

0 0 - - - - - 7,2 - 121,2

95
Реконструкция системы горячего 
водоснабжения от ЦТП-109 по ул. 
Шинников, 26 (благоустройство).

0 0 - - - - - - - -

96
Реконструкция т/т от 11-16 до 11-18 по 
ул. Казанская: 2Ø500 - 160м (ПИР, 
СМР)

0 0 - - - - - 1,8 - 289,6

97
Реконструкция т/т от 11-14 до ТК 
подъема по ул. Блюхера: 2Ø500 -60м 
(ПИР, СМР)

0 0 - - - - - 1,8 - 108,6

98
Реконструкция т/м по ул. 
Челюскинцев/Сурикова от ТК-6 до ТК-
7: 2Ø400 - 201м. (СМР)

0 0 - - - - - 1,0 - 155,2

99
Реконструкция ГВС от ЦТП-180: от ТК-
2 до здания по ул. Горького, 67: Ø70, 
Ø50 - 110м. (СМР)

0 0 - - - - - - - -

100
Техперевооружение тепломагистрали 
по ул. Чапаева от ТК7-04 до ТК8-01: 
2Ø600 – 55 м. (ПИР, СМР)

0 0 - - - - - 1,7 - 114

Внепрограммные мероприятия, выполнение на 31.10.2015 год

Наименование объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в 
результате 

технологических 
нарушений на тепловых 
сетях на 1 км тепловых 

сетей

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в 
результате 

технологических 
нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 
Гкал/час установленной 

мощности

Удельный расход топлива 
на производство единицы 

тепловой энергии, 
отпускаемой с 

коллекторов источников 
тепловой энергии

Отношение величины 
технологических потерь 

тепловой энергии, 
теплоносителя к 

материальной 
характеристике тепловой 

сети

Величина 
технологических потерь 
при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям

№ п/п



101
Техперевооружение тепломагистрали 
от ТК1-20 по ул. К.Маркса до К-9 по 
ул. Р.Люксембург: 2Ø400 – 58 м. (ПИР, 
СМР)

0 0 - - - - - 1,9 - 89,6

102

Техперевооружение тепломагистрали 
от НО-4 до ТК12-03 по ул. 
Комсомольской: 2Ø500 – 52 м. (ПИР, 
СМР)

0 0 - - - - - 1,8 - 94,2

103
Техперевооружение тепломагистрали 
по ул. Попова от ТК9-05 до ТК9-06: 
2Ø250 – 40 м. (ПИР, СМР)

0 0 - - - - - 2,3 - 45,4

* - указан отчет по стоимости на 01.10.2015 года

Руководитель ресурсоснабжающей организации И.Г. Мойсеенко
М.П.

Исполнитель: Начальник инженер ОРЭиИП ____________________________ Д.Ю. Дресвянников тел.:8(8332) 71-68-80
эл.почта: Dmitriy.Dresvyannikov@tplusgroup.ru

 

________________________
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