



Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»
(НКО «Фонд капитального ремонта»)
Кировская область, г. Киров
ИНН 4345982348
ОГРН 1144300000118

Адрес: ул. Герцена, д. 49 г. Киров,

Кировская область, 610017

Тел.: 8(8332)222-362

e-mail: info@fkr43.ru

22 февраля 2018 г. № 1125
на № _____ от _____

Директору ООО
«Энергосберегающие Технологии»

Д.А. Казакову

Проезд Мелькомбинатовский, 7,
офис 210, г. Киров,
Кировская область, 610035

Уведомление о расторжении договора

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Фонд), в целях обеспечения прав граждан, проживающих в указанных ниже многоквартирных домах, на выполнение капитального ремонта в сроки установленные областной программой «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210, уведомляет Вас о расторжении договора на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт от 10.05.2017 № 19-2017/П (далее - Договор) в соответствии с подпунктом 10.4.1 пункта 10.4 раздела 10 Договора в связи с систематическим (2 и более раза) нарушением сроков выполнения работ, выразившемся в нарушении установленных Договором сроков завершения работ в многоквартирных домах, расположенных по адресам:

- 1) Кировская область, Афанасьевое пгт, Гудовских ул., 21;
- 2) Кировская область, Афанасьевое пгт, Первомайская ул., 7;
- 3) Кировская область, г. Кирово-Чепецк, Калинина ул., 19;
- 4) Кировская область, г. Кирово-Чепецк, Ленина ул., 64, корп. 3;
- 5) Кировская область, г. Кирово-Чепецк, Островского ул., 5;
- 6) Кировская область, г. Кирово-Чепецк, Первомайская ул., 20;
- 7) Кировская область, г. Кирово-Чепецк, Энгельса ул., 12.

Таким образом, установленные Договором сроки нарушены 7 раз.

В соответствии с п. 227 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615, Договор будет считаться расторгнутым через 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня направления настоящего уведомления.

Врио генерального директора Фонда



М.А. Кузьмин