



Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»
(НКО «Фонд капитального ремонта»)

Кировская область, г. Киров

ИНН 4345982348

ОГРН 1144300000118

Адрес: ул. Герцена, д. 49, г. Киров,

Кировская область, 610017

Тел.: 8(8332)222-362

e-mail: info@skr43.ru

«09» октября 2017 г. № Е-491

на № _____ от _____

открыт по 21.10.2017
09.10.2017

Директору ООО «Честрой»

Р.Ф. Егорову

tender2179@mail.ru

Уведомление о расторжении договора

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» уведомляет Вас о расторжении договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 22.05.2017 № 7-2017/РЛ (далее – Договор) в соответствии с подпунктом 12.4.1 пункта 12.4 раздела 12 Договора в связи с систематическим (2 и более раза) нарушением сроков выполнения работ, выразившемся в нарушении установленных Договором сроков завершения работ в многоквартирных домах, расположенных по адресам:

- 1) Кировская обл., г. Киров г, Преображенская ул, 103;
- 2) Кировская область, г. Киров г, Пятницкая ул, 113;
- 3) Кировская область, г. Киров г, Романа Ердякова ул, 22;
- 4) Кировская область, г. Киров г, Сурикова ул, 34;
- 5) Кировская область, г. Киров г, Труда ул, 57;
- 6) Кировская область, г. Киров г, Труда ул, 87;
- 7) Кировская область, г. Киров г, Щорса ул, 30А.

Таким образом, установленные Договором сроки нарушены 7 раз.

В целях обеспечения прав граждан, проживающих в указанных многоквартирных домах, на выполнение капитального ремонта в сроки установленные областной программой «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210, предлагаем Вам заключить дополнительное соглашение к Договору (прилагается).

В случае Вашего отказа от заключения предлагаемого дополнительного соглашения в соответствии с пунктом 12.7 раздела 12 Договора решение Фонда об одностороннем расторжении Договора вступит в силу и Договор будет считаться расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней со дня направления настоящего уведомления, то есть с 24.10.2017.

Приложение: проект дополнительного соглашения в 2 экз. на 1 л.

Врио генерального директора



Е.А. Шихова

ориг. по 21. ноя

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов № 7-2017/РЛ от 22.05.2017

г. Киров

" ____ " октября 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Шиховой Елены Александровны, действующей на основании приказа от 04.10.2017 № 55-К и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕСТРОЙ», в лице директора Егорова Радимира Федоровича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 7-2017/РЛ от 22.05.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В связи с расторжением в одностороннем порядке по инициативе Заказчика Договора (уведомление о расторжении от 09.10.2017 № 6791) Стороны пришли к соглашению считать уведомление вступившим в силу, а Договор расторгнутым с 09.10.2017 года.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором и действующим законодательством Российской Федерации и Кировской области.

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяется на правоотношения с 09.10.2017 и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон:

Заказчик



Е.А. Шихова

20 17 года

Подрядчик

____ Р.Ф. Егоров

« ____ » 20 ____ года
М.П.