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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
№ 10-2018/Р от 04.04.2018
г. Киров                                                                                            «30» июля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области № 29-К от 01.06.2018 и Устава  Кировской области (далее - Заказчик), с одной стороны
 и Общество с ограниченной ответственностью «МегаСнаб», в лице директора Тарасова Владимира Александровича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 615 от 01.07.2016 (далее – Положение) и на основании п. 12.1 Договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов   № 10-2018/Р от 04.04.2018 (далее – Договор), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

 1. На основании локальной сметы № 09-32/17-1 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы электроснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская обл.,  пгт. Кикнур, ул. Ленина, д. 66 (МКД1), Стороны пришли к соглашению:
    1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в МКД1  работами, стоимость которых составляет 25123 руб. 00 коп.
    1.2.  Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с учетом изменений составляет  163411 руб. 32 коп.
2. На основании  локальной сметы № 07-32/17-2 (дополнительные работы по капитальному ремонту фасада) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская обл.,  пгт. Кикнур, ул. Гагарина, д. 6 (МКД2), Стороны пришли к соглашению:
2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта фасада в МКД2 работами стоимость которых составляет 148471 руб. 00 коп.
2.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту фасада с учетом изменений составляет  737430 руб. 93 коп.
3. На основании локальной сметы № 07-31/17-2 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы электроснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская обл.,  пгт. Кикнур, ул. Гагарина, д.6 (МКД2), Стороны пришли к соглашению:

3.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в МКД2  работами, стоимость которых составляет 15759 руб. 00 коп.

3.2.  Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с учетом изменений составляет   110425 руб. 35 коп.
4. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 1 520 684 (один миллион пятьсот двадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре) руб. 80 коп.

    5. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

     6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

     7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

     8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
     9. Подписи сторон:

	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________ В.А. Тарасов
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


