

УТВЕРЖДАЮ

Врио Генерального директора НКО  
«Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Кировской  
области»

Кузьмин М.А.

« » 2018 г.

## АКТ

по дополнительному перечню работ

по договору № 113-2017/Р  
от 19.10.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу:

**Оричевский р-н, Зенгино п, Московская ул, 16.**

### Комиссия в составе:

Представитель Заказчика - Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - **Брызгин П.В.**

Представитель строительного контроля – Инженер строительного контроля ООО «Кировская строительная организация» - **Батухтин К.С.**

Представитель собственников МКД – **Рябоштан Д.В.**

Представитель подрядчика – Директор ООО «А-Строй» - **Москвин Д.В.**

Представитель органа местного самоуправления – Глава Гарского сельского поселения – **Мамонтов В.А.**

Представитель проектной организации–Директор ООО «Инженерная фирма «Стройпроект» –**Смирнов В.Г.**

Представитель управляющей организации : Главный инженер ООО «Элит Сервис» - **Ишимов Д.Ю.**

### УСТАНОВИЛА:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального ремонта кровли в многоквартирном доме по адресу: Оричевский р-н, Зенгино п, Московская ул, 16 , и на основании внесения изменений в проект выявлены сопутствующие дополнительные работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы дополнительных работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерени я	Объем	Примечание
----------	--------------------------------	--------------------------	-------	------------

1	2	3	4	5
<b>Дополнительные работы</b>				
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	109,8	Увеличение объемов работ! <i>Скрытые работы</i>
2	Устройство обрешетки сплошной из досок	М2	546	Пожелание жильцов!

1	2	3	4	5
3	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	МЗ	14,0322	Пожелание жильцов!
4	РАЗБОРКА ДЫМОВЫХ КИРПИЧНЫХ ТРУБ И БОРОВОВ В ОДИН КАНАЛ	М	8,8	Пожелание жильцов!
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	М	12,5	Не предусмотрено сметой, <i>скрытые работы</i>

**Данный акт является основанием для составления сметы и выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту.**

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»

 **Мартынова Е.В.**  
**Брызгин П.В.**

Представитель собственников МКД

 **Рябоштан Д.В.**

Директор ООО «А-Строй»

  **Москвин Д.В.**

Представитель органа местного самоуправления  
Глава Гарского сельского поселения

  **Мамонтов В.А.**



Представитель строительного контроля  
Инженер строительного контроля  
ООО «Кировская строительная организация»

 **Батухтин К.С.**

Директор ООО «Инженерная фирма «Стройпроект»

  **Смирнов В.Г.**

Представитель управляющей организации  
Главный инженер ООО «Элит Сервис»

  **Ишимов Д.Ю.**