

УТВЕРЖДАЮ

НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кировской области»
Врио Генерального директора НКО
«Фонд капитального ремонта

Кузьмин М.А.

« » 2018 г.

АКТ

по дополнительному перечню работ

по договору №115-2017/P от 20.10.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома по адресу:

Кировская обл., Нолинский р-н, Нолинск г, Ленина ул, 18

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика - Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - **Брызгин П.В.**

Представитель строительного контроля: Инженер по строительному контролю ООО «Идиллия»- **Разинов В.П.**

Представитель собственников МКД – **Шевнина Л.А. кв.№1**

Представитель подрядчика – Директор ООО «А-Строй» - **Москвин Д.В.**

Представитель органа местного самоуправления – ведущий специалист по работе с муниципальным имуществом, благоустройства и ЖКХ МО Нолинское Городское Поселение – **Богатырев Б.В.**

Представитель проектной организации – Директор ООО «ГарантПроект» – **Анфилов Е.Г.**

Представитель управляющей организации- **НЕТ.**

УСТАНОВИЛА:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального ремонта фасада в многоквартирном доме по адресу: Нолинский р-н, Нолинск г, Ленина ул, 18, выявлены сопутствующие дополнительные работы. Объемы дополнительных работ составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
выполнить дополнительные работы, выполнение которых необходимо для окончания строительства и сдачи объекта в эксплуатацию:				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов (периметр (10,25+5,05+10,97)*2*7,343(h))	М2	385,8	
2	Околооконная планка FINE BER д/сайдинга белая 3,05 м	Шт	13	

Данный акт является основанием для составления сметы и выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту.

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»

Брызгин П.В.

Представитель собственников МКД

п.в. № 1

 Шевнина Л.А.

Директор ООО «А-Строй»



 Москвин Д.В.

Ведущий специалист по работе с
муниципальным имуществом, благоустройства
и ЖКХ МО Нолинское Городское Поселение



 Богатырев Б.В.

Директор ООО «ГарантПроект»



 Анфилатов Е.Г.

Представитель управляющей организации- НЕТ.

Инженер по строительному
контролю



 Раззнов В.П.