1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 118-2017/Р от 25.10.2017

г. Киров                                                                                                         «09» апреля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.09.2017 №59 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», в лице директора Хадеева Ильсура Василовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), и по результатами электронного аукциона (протокол проведения электронного аукциона от 09.10.2017 № извещения РТС243А170287), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 25.10.2017 № 118-2017/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. По итогам приемки результатов завершенных работ, объем и фактическая стоимость работ составила:
	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	Кировская область, 

Вятскополянский район, пгт. Красная Поляна, 
ул. Коммунальная, 11
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №53 (изм) от 16.02.2018 – 958 834,00 руб. 

	2
	Кировская область, 

Вятскополянский район, пгт. Красная Поляна, 
ул. Коммунальная, 13
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №52 (изм) от 16.02.2018 – 990 125,59 руб.

	3
	Кировская область, 

Вятскополянский район, пгт. Красная Поляна, 
ул. Коммунальная, 15
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №51 (изм) от 28.02.2018 – 996 334,00 руб. 


На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с п. 3.1. Договора, составляет 2 945 293 (два миллиона девятьсот сорок пять тысяч двести девяносто три) руб. 59 коп.
2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. Подписи сторон:
	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________И.В. Хадеев 
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


