

му. 9000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов
№ 12-2017/Р от 22.05.2017

г. Киров

"18" июля 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Сысоева Павла Валерьевича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Лорис-Строй»**, в лице директора Колышницына Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), и по результатами электронного аукциона (протокол проведения электронного аукциона от «02» мая 2017 года № извещения РТС243A170047) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 12-2017/Р от 22.05.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № б/н с изменениями по капитальному ремонту крыши, локального сметного расчета № б/н (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Октябрьская, д. 33 (МКД1), Стороны пришли к соглашению:

1.1. Внести изменения в п. 6 Приложения № 1 к техническому заданию:

- стоимость выполнения капитального ремонта крыши в МКД1 с изменениями, составляет 1 092 312 руб. 00 коп.

1.2. Дополнить выполнение капитального ремонта крыши в МКД1 работами, стоимость которых составляет 83 412 руб. 00 коп.

1.3. Итого стоимость работ по капитальному ремонту крыши с учетом изменений составляет 1 175 724 руб. 00 коп.

2. На основании локального сметного расчета № б/н с изменениями по капитальному ремонту крыши, локального сметного расчета № б/н (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Пролетарская, д. 7 (МКД2), Стороны пришли к соглашению:

2.1. Внести изменения в п. 7 Приложения № 1 к техническому заданию:

- стоимость выполнения капитального ремонта крыши в МКД2 с изменениями, составляет 554 169 руб. 00 коп.

2.2. Дополнить выполнение капитального ремонта крыши в МКД2 работами, стоимость которых составляет 59724 руб. 00 коп.


2.3. Итого стоимость работ по капитальному ремонту крыши с учетом изменений составляет 613 893 руб. 00 коп.

3. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: **7 516 523 (семь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч пятьсот двадцать три) руб. 04 коп., (НДС-нет).**

4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Подписи сторон:

Заказчик



П.В. Сысоев
«16» июня 2017 года
М.П.

Подрядчик



С.Л. Колышницын
«16» июня 2017 года
М.П.

