

НКО  
"Фонд  
капитального  
ремонта"

Кузьмин М.А.

« \_\_\_\_\_ » 2018 г.

по дополнительному перечню работ  
по договору №129-2017/Р от 29.12.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту системы  
теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:

**Комиссия в составе:**

Представитель управляющей организации- **НЕТ**  
УСТАНОВИЛА:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального ремонта теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу: Кировская область, Нолинский р-н, Аркуль пгт, Бебеля ул, 1, выявлены сопутствующие дополнительные работы, выполнение которых необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы дополнительных работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм.	Объем	Прим.
----------	--------------------------------	-------------	-------	-------

Дополнительные работы				
1	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм (с учетом затрат на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов)	м	139	
2	Труба аpm. Stabi 25x3,5 FV-Plast (60)	м	139	

Данный акт является основанием для составления сметы и выполнения  
Подрядчиком работ по капитальному ремонту.

Представитель заказчика  
заместитель начальника отдела организации  
капитального ремонта и строительного контроля  
НКО «Фонд капитального ремонта»

  
(подпись)

Брызгин П.В.

Мартынова Е.В. 

Представитель подрядчика  
Директор ООО «А-Строй»



  
(подпись)

Москвин Д.В.

Представитель проектной организации  
Директор ООО «ГарантПроект»



(подпись)

Анфилов Е.Г.


Представитель строительного контроля  
Инженер по строительному контролю ООО «Идиллия»



(подпись)

Разинов В.П.

Представитель собственников МКД  
в лице жильца многоквартирного дома: кв. №19  
Собственник кв. № 19

  
(подпись)

Орлова Н.С.

Представитель органов местного самоуправления:  
Глава Муниципального Образования  
Аркульского Городского Поселения



(подпись)

Ермолин В.А.

Представитель управляющей организации:

НЕТ