

К. И. РАССОХИН

« » 2018 г.

г.Киров

Акт на дополнительные работы
от 25 апреля 2018 года
по договору №141-2017/р от 26.01.2018

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

представителя отдела организации капитального ремонта и строительного контроля «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», главного инженера проекта ООО «Гарант Проект» Анфилатова Е.Г., заместителя директора по производству ООО «Электростроймонтаж» Гулина Е.В., инженера по строительному контролю ООО «Кировская строительная компания» Батухтина К.С., представителя ООО «УК Мегаполис», представителя собственников многоквартирного дома по адресу: г.Киров, ул.Карла Либкнехта, 68

составили настоящий акт о том, что при капитальном ремонте системы горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу: г.Киров, ул.Карла Либкнехта, 68 согласно письма ФКР от 20 апреля 2018 г №2628 и заявления жильцов дома от 30.03.2018 г. принято решение внести изменения в перечень выполняемых работ, а именно:

Включить в смету:

Горячее водоснабжение.

П.1. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT трубками – 23 м. (существующие магистральные трубы горячего водоснабжения).

П.5. Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 19 мм, диаметром 60 мм – 25.3 м.

Подписи:

представитель отдела организации капитального ремонта и строительного контроля «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»

Главный инженер проекта ООО «Гарант Проект»

Зам.директора по производству ООО «Электростроймонтаж»

Инженер по строительному контролю
ООО «Кировская строительная компания»
строительства»

Представитель ООО «УК «Мегаполис»

Представитель собственников

НКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ

соответствуют областной
программе

Городилова ЕВ

01 ИЮН 2018

/ Анфилатов Е.Г. /

/ Гулин Е.В. /

/ Батухтин К.С. /



горячее
водоснаб -
жение
Акт
доп. работ