

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор НКО
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»
Кузьмин М.А.
« » 2018 г.

АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

по договору № 18-2018/р от 09.04.2018 года

Кировская обл., Арбажский р-н, пгт. Арбаж, ул. Октябрьская, 23

(адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

представитель заказчика: Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО
«Фонд капитального ремонта» **Булатов С.О.**

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель подрядчика: директор ООО «МегаСнаб» **Тарасов В.А.**

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель проектной организации: Генеральный директор ООО «Энергосберегающие технологии» **Казаков Д.А.**

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель строительного контроля: главный специалист по надзору за строительством ООО «Кировская
Экспертно-Строительная Организация» **Батухтин К.С.**

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель органа местного самоуправления: Глава администрации Арбажского городского поселения: **Егоров О.В.**

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель управляющей организации: **нет**

представитель собственников многоквартирного дома:

(Ф.И.О. должность)

Составили настоящий акт в том, что при обследовании фасада объекта капитального ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., Арбажский р-н, ул. Октябрьская, 23, выявлены включаемые работы и принято решение внести изменения в перечень выполняемых объемов работ с изменением сметной стоимости капитального ремонта.

ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ:

№ п.п	Наименование работ и материала	Ед.изм.	Объем
1	Смена венцов наружных стен из бревен ф220мм	м п	21
2	Биозащитная обработка бревен <i>АНТИСЕРТИК ПИНТУРОЛ</i>	м 2	14,5
3	Кирпичная кладка стен наружных <i>КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ</i>	м 3	0,35
4	Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя <i>ВЕНЦОВ СТЕН СТЕКЛОИЗОЛ ХПП</i>	м 2	5,25

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Данный АКТ является основанием для составления дополнительной сметы (с *увеличением* сметной стоимости капитального ремонта)

Составить сметную документацию с измененным объемом работ и согласовать выполнение измененных работ по ремонту фасада по адресу: Кировская обл., Арбажский р-н, пгт Арбаж, Октябрьская, 23

Консультант отдела организации
капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта»

 Булатов С.О.
(подпись) Мартынова Е.Р.

Представитель подрядчика:
Директор ООО «МегаСнаб»

Тарасов В.А.

Представитель проектной организации:
Генеральный директор ООО «Энергосберегающие технологии»

Казаков Д.А.

представитель строительного контроля:
ООО «Кировская Экспертно-Строительная Организация»

ООО «Кировская
строительная организация»
Инженер строительного контроля:
 Батурухин К.С.
(подпись)

представитель органа местного самоуправления:
Глава администрации Арбажского городского поселения

Егоров О.В.

Представитель управляющей организации: нет

(подпись)

Представитель в лице собственников многоквартирного дома:

 Воронцов А.А.
(подпись)

 Семенов

(подпись)