

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор НКО
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»
Кузьмин М.А.
_____ 2018 г.

АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
по договору № 18-2018/р от 09.04.2018 года
Кировская обл., Арбажский р-н, пгт. Арбаж, ул. Садовая. 2

(адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

представитель заказчика: Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО
«Фонд капитального ремонта» Булатов С.О.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель подрядчика: директор ООО «МегаСнаб» Тарасов В.А.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель проектной организации: Генеральный директор ООО «Энергосберегающие технологии» Казаков Д.А.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель строительного контроля: главный специалист по надзору за строительством ООО «Кировская
Экспертно-Строительная Организация» Батухтин К.С.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель органа местного самоуправления: Глава администрации Арбажского городского поселения: Егоров О.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель управляющей организации: нет

представитель собственников многоквартирного дома:

(Ф.И.О. должность)

Составили настоящий акт в том, что при обследовании фасада объекта капитального ремонта
общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., Арбажский р-н, ул.
Садовая, 2, выявлены включаемые работы и принято решение внести изменения в перечень
выполняемых объемов работ с изменением сметной стоимости капитального ремонта.

ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ:

№ п.п	Наименование работ и материала	Ед.изм.	Объем
1	Смена венцов в стенах из бревен окладных	м п	12
2	Антисептическая обработка деревянных конструкций средством АНТИПЛЕСЕНЬ ЛАКРА	м 2	211
3	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли	м п	48
4	Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя	м 2	2.2
5	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	м 2	4,7
6	Установка оконных блоков деревянных 300x200 = 6 шт 900x1000 = 1 шт 1000x1500 = 1 шт 700x900 = 1 шт	м 2	3,39

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Данный АКТ является основанием для составления дополнительной сметы (с **увеличением**
сметной стоимости капитального ремонта)

Составить сметную документацию с измененным объемом работ и согласовать выполнение измененных работ по ремонту фасада по адресу: Кировская обл., Арбажский р-н, пгт Арбаж, Садовая, 2

Консультант отдела организации
капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта»

НКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ
соответствуют областной

программе (подпись)

Булатов С.О.

Мартынова Е.В.

Представитель подрядчика:
Директор ООО «МегаСнаб»

Тарасов В.А.

Представитель проектной организации:
Генеральный директор ООО «Энергосберегающие технологии»

Казаков Д.А.

Представитель строительного контроля:
ООО «Кировская Экспертно-Строительная Организация»

ООО "Кировская
строительная организация"
Инженер строительного контроля:

Батухтин К.С. (подпись)

Представитель органа местного самоуправления:
Глава администрации Арбажского городского поселения

Егоров О.В.

Представитель управляющей организации: нет

(подпись)

Представитель в лице собственников многоквартирного дома:

(подпись)

квартира №2

Иванов И.В. (подпись)