

Утверждаю  
Генеральный директор Некоммерческой организации  
«Фонд капитального ремонта общего имущества  
многоквартирных домов в Кировской области»  
Кузьмин М.А.



Г. Киров

АКТ

на дополнительные работы № 1.

2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся - комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля  
НКО «Фонд капитального ремонта»

Брызгин П.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32»

Исупов И.А.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель технического надзора:

ООО «КСО»

Батухтин К.С.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:

Технический директор ООО «Энергосберегающие технологии»

Ворончихин А.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель управляющей компании:

ООО «Содружество»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

(Ф.И.О., должность – полностью)

Составили настоящий акт о том, что при обследовании дома расположенного по адресу:

Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, 35ф

согласно договора №2-2018/р от 01.03.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту  
системы холодного водоснабжения»

в связи с необходимостью установки запорной арматуры на стояках холодного водоснабжения  
жилого дома

принято решение внести изменение в перечень выполняемых работ и материалов капитального  
ремонта, а именно:

**Включить в локальную смету №02-03 «Капитальный ремонт системы холодного  
водоснабжения. Дополнительные работы»:**

- 1) *Материал. Кран шаровый VALTEC BASE 1" VT.217.N.06 – 12 шт.*
- 2) *Материал. Кран шаровый полипропиленовый VALTEC 25 мм VTr.743.0.025- 12 шт.*
- 3) *Материал. Кран шаровый полипропиленовый VALTEC 50 мм VTr.743.0.050 – 4шт.*
- 4) *Материал. Муфта комбинированная 32\*1" Valtec VTr.701.0.03206 – 12 шт.*
- 5) *Материал. Муфта комбинированная разборная 32\*1" Valtec VTr.761.0.03206 – 12*
- 6) *Работа. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых*  
*труб 50 мм - 0,5 метра*
- 7) *Материал. Трубы полипропиленовые Valtec PPR PN 20 d=50\*8,3 – 0,5 метра*
- 8) *Работа. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых*  
*труб 25 мм – 1 метр*
- 9) *Материал. Трубы полипропиленовые Valtec PPR PN 20 d=25\*4,2 – 1 метр*

Подписи:

НКО «Фонд капитального ремонта»

ВИДЫ РАБОТ

СООТВЕТСТВУЮТ ОБЛАСТНОЙ

Представитель заказчика:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля

НКО «Фонд капитального ремонта»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Брызгин П.В.

Мартынова Е.В.

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Исупов И.А.

Представитель технического надзора:

ООО «КСО»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Батухтин К.С.

Представитель проектной организации:

Технический директор ООО «Энергосберегающие технологии»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Ворончихин А.В.

Представитель управляющей компании:

ООО «Содружество»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник КВ.24 Добинин В.М. ДДБ-

(Ф.И.О., должность – полностью)