

му. 800000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт № 2-2017/П от 21 марта 2017 года

г. Киров

"23" марта 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице и.о. генерального директора Фонда Шиховой Елены Александровны, действующей на основании приказа от 21.02.2017 № 6-К и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Казакова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 2-2017/П от 21.03.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Дополнить Техническое задание (Приложение № 1 к Договору № 2-2017/П от 21.03.2017) приложением № 1 к техническому заданию «Объемы работ».

Приложение № 1
к техническому заданию

Объемы работ

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Общая цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Кировская обл., Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Коммунальная ул, 11,	- фасад	24173,50	24173,50
2	Кировская область, Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Коммунальная ул, 13,	- фасад	24408,28	24408,28
3	Кировская область, Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Коммунальная ул, 15,	- фасад	27677,48	27677,48
4	Кировская область, Вятские Поляны г, Дружбы ул, 7,	- фасад	23500,17	23500,17
5	Кировская область, Вятские Поляны г, Ленина ул, 174А,	- крыша	30279,80	30279,80
6	Кировская область, Вятские Поляны г, Свободы ул, 1,	- крыша	28689,00	28689,00
7	Кировская область, Киров г, А.Горбуновой ул, 26,	- теплоснабжение	98164,64	98164,64

8 ✓	Кировская область, Киров г, Володарского ул, 6,	- теплоснабжение	69897,55	✓69897,55
9	Кировская область, Киров г, Воровского ул, 72А,	- крыша	79092,37	79092,37 <i>иссл</i>
10 ✓	Кировская область, Киров г, Горького ул, 26.	- теплоснабжение ✓	90980,51	✓90980,51

Итого: 496 863, 30 руб.

2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон

Заказчик

 Е.А. Шихова

«23» марта 2018 года

М.П.



Подрядчик

 Д.А. Казаков

« » 20__ года

М.П.



