

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
НКО «Фонд  
капитального ремонта общего имущества многоквартирных  
домов в Кировской области»



НАЧ. ОКРУЖНОГО  
К.Н.СИМОНОВ

Кузьмин М.А.

АКТ

» \_\_\_\_\_ 2018 г.

На дополнительные работы

по договору № 23-2018/р от 13.04.2018г. на выполнение работ по **капитальному ремонту подвала** многоквартирного дома, по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. А. Горбуновой, 4

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика – главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» - Булатов С.О.

Представитель подрядчика – директор ООО СФ «Спектр» - Плюснин С.Г.

Представитель строительного контроля – инженер по строительному контролю ООО «КСО» - Батухтин К.С.

Представитель проектной организации – ГИП ООО «Инженерная фирма «Стройпроект» - Князев С.Г.

Представитель управляющей компании – Старший мастер ООО «ЖКО 1 Мая»- Шувалов С.В.

Представитель собственников МКД – гл. инженер АО Кировский Машзавод Мая -Зубов С.Е.

Установила:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений и внесенных в проект изменений по согласованию с собственниками жилья, при проведении капитального ремонта подвала в многоквартирном доме по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. А.Горбуновой,4 выявлены дополнительные работы, не учтенные проектом .  
Объемы дополнительных работ составили:


№ пп	Наименование работ и затрат	Един ица измер ения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
1	Закладка проемов в кирпичных стенах	МЗ	0,51	
2	Разборка бетонных оснований под полы	МЗ	2,21	
3	Устройство бетонных ступеней входа в подвал	МЗ	0,2	

Настоящий акт является основанием для составления дополнительной сметы без увеличения сметной стоимости и выполнения Подрядчиком дополнительных работ. Сумма дополнительных работ не превышает 15% от стоимости договора.

Виды работ  
соответствуют областной

Главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля

НКО «Фонд капитального ремонта»


 Булатов С.О.

Мартынова Е.В.

Директор ООО СФ «Спектр»



 Плюснин С.Г.



Инженер по строительному контролю ООО «КСО»

 Батухтин К.С.

ГИП ООО «Инженерная фирма «Стройпрект»



 Князев С.Г.

Представитель ООО «ЖКО 1 Мая»



 Шувалов С.В.

Представитель собственников МКД  
гл. инженер АО Кировский Машзавод 1 Мая



 Zubov С.Е.