Дополнительное соглашение № 1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме
№ 23-2017/р от 07.06.2017
г. Киров                                                                                                                 «16» января 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.09.2017 №59 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 


Общество с ограниченной ответственностью «ЛОРИС-СТРОЙ», в лице директора Колышницына Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме № 23-2017/р 
от 07.06.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:
1. По итогам приемки результатов завершенных работ, объем и фактическая стоимость работ составила:

	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	Г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 148
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 01.11.2017 – 1 377 345,00 руб.

	2
	Г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 156
	- Капитальный ремонт фасада 
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 25.09.2017 – 851 972,85 руб.

	3
	Г. Киров, 
ул. Левитана, 5
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 23.10.2017 – 1 286 703,00 руб.

	4
	Г. Киров, 
ул. Лепсе, 69
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 01.11.2017 – 1 346 128,00 руб.

	5
	Г. Киров, 
ул. Маклина, 48
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 01.11.2017 – 1 250 541,00 руб.

	6
	Г. Киров, 
ул. Мира, 24
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 24.11.2017 – 1 437 886,00 руб.

	7
	Г. Киров, 
ул. Сормовская, 30
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 19.12.2017 – 1 460 782,00 руб.

	8
	Г. Киров, 
ул. Сормовская, 36
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 19.12.2017 – 1 350 404,00 руб.

	9
	Г. Киров, 
ул. Чапаева, 22
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 06.10.2017 – 1 202 587,00 руб.

	10
	Г. Киров, 
ул. Чапаева, 4
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 06.10.2017 – 1 166 120,32 руб.

	11
	Г. Киров, 
ул. Чапаева, 53
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 29.09.2017 – 1 406 602,00 руб.


На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с 
п. 3.1. Договора, составляет 14 137 071 (четырнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч семьдесят один) руб. 17 коп. 

2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. Подписи сторон:
	Заказчик:

_______________________ Кузьмин М.А. 
М.П.
	Подрядчик:

 ____________________ Колышницын С.Л.
 М.П.


	
	


