

м.п.р.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт №26-2017/П от 18 августа 2017 года

г. Киров

"29" августа 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице и.о. генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛаб», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Арасланова Руслана Шамильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 26-2017/П от 18.08.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. На основании Постановления Администрации г. Кирово-Чепецк от 19.06.2017 № 591 «О признании многоквартирного дома аварийным», Стороны пришли к соглашению:

1.1. Исключить из адресного перечня многоквартирных домов, предусмотренного п. 2.1. Раздела 2 Договора, многоквартирный дом, расположенный по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, мкр. Каринторф, ул. Участковая, д. 4.

1.2. Исключить п. 5 из Приложения №1 к техническому заданию.

1.3. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет:  
**Капитальный ремонт фасада – 18 062, 93 (НДС – нет).**

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: **1 160 368 (один миллион сто шестьдесят тысяч триста шестьдесят восемь) руб. 81 коп., НДС – нет.**

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон

Заказчик

 М.А. Кузьмин

«29» августа 2017 года

М.П.



Я.Л. Бакланова тел.: 222-362 (доб. 544)

Подрядчик

 Р.Ш. Арасланов

«29» августа 2017 года

М.П.

