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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирных домов
г. Киров                                                                                                          «23» января 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.09.2017 №59 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Универсалстрой-Люкс», в лице директора Лобанова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 07.06.2017 № 26-2017/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 19-23-01-01 (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Ломоносова, д. 15 (МКД1), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта крыши в МКД1 работами, стоимость которых составляет 32 003 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту крыши с учетом изменений составляет 1 740 157 руб. 69 коп.

2. На основании локального сметного расчета № 02-01-02-01 (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 24 (МКД2), Стороны пришли к соглашению:

     2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы теплоснабжения в МКД2 работами, стоимость которых составляет 86 867 руб. 00 коп.
     2.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения с учетом изменений составляет 1 091 786 руб. 29 коп.

3. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 19 782 790 (девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи семьсот девяносто) руб. 08 коп.

4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Подписи сторон:
	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин

«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________А.В. Макаров 

«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


