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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 3-2018/Р от 01.03.2018
г. Киров                                                                                                               «23» мая 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «Строительные комплексные системы», в лице генерального директора Шиляева Олега Владимировича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 01.03.2018 № 3-2018/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:
1. По итогам приемки результатов завершенных работ, объем и фактическая стоимость работ составила:
	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	Кировская область, пгт. Арбаж, ул. Свободы, 24
	- Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
- Капитальный ремонт системы электроснабжения
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.04.2018 – 47 556,72 руб. 
Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.04.2018 – 129 894,53 руб.

	2
	Кировская область, пгт. Арбаж, ул. Советская, 1
	- Капитальный ремонт системы электроснабжения
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 05.04.2018 – 88 704,50 руб.


На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с 
п. 3.1. Договора, составляет 266 155 (двести шестьдесят шесть тысяч сто пятьдесят пять) руб. 75 коп.
2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон:
	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________О.В. Шиляев 
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


