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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирных домов
№ 34-2018/Р от 28.04.2018

г. Киров                                                                                                  «06» августа 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-К и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Октябрь 32», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Исупова Ивана, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 615 от 01.07.2016 (далее – Положение) и на основании п. 12.1 Договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов   № 34-2018/Р от 28.04.2018 (далее – Договор), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:
1. На основании локального сметного расчета № 02-01 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы электроснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 37ф (МКД1), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в МКД1 работами, стоимость которых составляет 21615 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с учетом изменений составляет 276835 руб. 00 коп.
2. На основании локального сметного расчета № 02-02 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 37ф (МКД1), Стороны пришли к соглашению:

     2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы горячего водоснабжения в МКД1 работами, стоимость которых составляет 71864 руб. 00 коп.

     2.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения с учетом изменений составляет 290547 руб. 00 коп.

3. На основании локального сметного расчета № 02-04 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы водоотведения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 37ф (МКД1), Стороны пришли к соглашению:

     3.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы водоотведения в МКД1 работами, стоимость которых составляет 60317 руб. 00 коп.
     3.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения с учетом изменений составляет 355930 руб. 94 коп.

4. На основании локального сметного расчета № 02-01 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы электроснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской р-н, пгт. Вахруши, пер. Пролетарский, д. 5 (МКД2), Стороны пришли к соглашению:

     4.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в МКД2 работами, стоимость которых составляет 7078 руб. 00 коп.

     4.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с учетом изменений составляет 190344 руб. 00 коп.
5. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 3 656 916 (три миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 94 коп., (НДС-нет).

6. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
8. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Подписи сторон:

	Заказчик

______________ М.А. Кузьмин
 «____»_________ 20____года

       М.П.
	
	Подрядчик

______________И.А. Исупов
«____»_________ 20____года

     М.П.


