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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов № 4-2017/РЛ от 22.05.2017
г. Киров                                                                                                             "10" апреля 2018 года

               Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью фирма «Лифтмонтаж», в лице директора Сорокина Виктора Дмитриевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 4-2017/РЛ от 22.05.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. По итогам приемки результатов завершенных работ, объем и фактическая стоимость работ составила:

	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	Г. Киров, ул. Казанская, 18А
	- Замена лифтового оборудования

	Согласно Акта о приемке выполненных работ №302 от 02.08.2017 – 2 481 487,02 руб. 



	2
	Г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 107
	- Замена лифтового оборудования


	Согласно Акта о приемке выполненных работ №б/н от 23.06.2017 – 1 003 411,81 руб.


	3
	Г. Киров, ул. Карла Маркса, 23
	- Замена лифтового оборудования


	Согласно Акта о приемке выполненных работ №266 от 04.07.2017 – 5 850 106,06 руб.


	4
	Г. Киров, ул. Карла Маркса, 47
	- Замена лифтового оборудования


	Согласно Акта о приемке выполненных работ №305 от 29.08.2017 – 5 530 726,22 руб.



На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с п. 3.1. Договора, составляет 14 865 731 (четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать один) руб. 11 коп.

2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон:
	Заказчик

___________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 2018 года

М.П.
	
	Подрядчик

______________В.Д. Сорокин 

«____»_________ 2018 года

     М.П.


