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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт

№ 44-2017/П от 21 декабря 2017 года
г. Киров                                                                                                                        "01" марта 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 и Устава, с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «Инженерная фирма «Стройпроект», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора «Управляющей компании «Кировводпроект» Смирнова Владимира Григорьевича, действующего на основании договора об оказании услуг по управлению юридическим лицом от 16 февраля 2016 года № 03-2016, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 44-2017/П 
от 21.12.2017  (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. Капитальный ремонт фундамента в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Красноармейская, 84 (далее - МКД) выполнен в 2016 году (служебная записка от 15.02.2018), Стороны пришли к соглашению:

1.1. Исключить из п. 18 Приложения №1 к техническому заданию капитальный ремонт фундамента в МКД. 

1.2. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет: 
Капитальный ремонт фундамента – 19 961,56 руб.
2.  На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет:
2 392 148 (два миллиона триста девяносто две тысячи сто сорок восемь) руб. 60 коп., НДС – нет.

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон

	Заказчик

_______________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.


	
	Подрядчик

______________В.Г. Смирнов 

«____»_________ 20____года

     М.П.




