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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов № 51-20107/Р от 30.06.2017
г. Киров                                                                                                           "26" декабря 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 01.09.2017 №59 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и  Общество с ограниченной ответственностью «Стройком», в лице директора Бердинских Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору 
от 30.06.2017 № 51-20107/Р  (далее – Договор)  о нижеследующем:
1. По итогам приемки результатов завершенных работ, объем и фактическая стоимость работ составила:

	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	Кировская область, 

г. Киров, 
ул. Калинина, 4
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 22.09.2017 – 1 413 926,00 руб.

	2
	Кировская область, 

г. Киров, 
ул. Калинина, 34А
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2017 – 1 708 735,50 руб.

	3
	Кировская область, 

г. Киров, 
ул. Московская, 155
	- Капитальный ремонт фасада

	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 07.11.2017 – 1 767 962,47 руб.

	4
	Кировская область, 

г. Киров, 
ул. Сурикова, 22А
	- Капитальный ремонт фасада

	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 08.11.2017 – 1 736 109, 53 руб.


На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с 
п. 1.2. Договора, составляет 6 626 733 (шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч семьсот тридцать три) руб. 50 коп.

2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон:   
	Заказчик

____________ М.А. Кузьмин

«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

____________В.С. Бердинских
«____»_________ 20____года

     М.П.


