
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов № 54-2017/Р от 26.06.2017
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Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительная Фирма Гарант», в лице директора Петрова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее дополнительное соглашение к договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 54-2017/Р от 26.06.2017 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. По итогам приемки результатов завершенных работ, объем и фактическая стоимость работ составила:
	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	Кировская область, Верхошижемский р-н, Среднеивкино с, Школьная ул., 8
	- Капитальный ремонт крыши
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 04.09.2017 – 345 670,30 руб.

	2
	Кировская область, Верхошижемье пгт, Восточная ул., 18
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 20.10.2017 – 445 227,02 руб.

	3
	Кировская область, Верхошижемье пгт, Комсомольская ул., 12
	- Капитальный ремонт системы электроснабжения
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 24.07.2017 – 106 192,60 руб.

	4
	Кировская область, Верхошижемье пгт, Правды ул., 11
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 20.10.2017 – 394 256,42 руб.

	5
	Кировская область, Верхошижемье пгт, Правды ул., 13
	- Капитальный ремонт крыши
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 15.08.2017 – 324 778,37 руб.

	6
	Кировская область, Верхошижемье пгт, Правды ул., 3
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 29.11.2017 – 441 146,42 руб.

	7
	Кировская область, Верхошижемье пгт, Правды ул., 6
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 10.11.2017 – 417 001,57 руб.

	8
	Кировская область, Верхошижемье пгт, Правды ул., 8
	- Капитальный ремонт фасада
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 14.11.2017 – 373 920,45 руб.


На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с 
п. 1.2. Договора, составляет 2 848 193 (два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч сто девяносто три) руб. 15 коп.
1. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
1. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
1. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

1. Подписи сторон:
	Заказчик

_______________ М.А. Кузьмин

«____»_________ 20____года
М.П.
	Подрядчик

_______________ С.В. Петров

 «____»_________ 20____года
     М.П
	
	
	



