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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,

ремонту лифтовых шахт № 7-2018/РЛ от 07.03.2018
г. Киров                                                                                                       «26» июня 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-К и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод», в лице генерального директора Заики Сергея Викторовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, и в соответствии с п. 12.1 договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт № 7-2018/РЛ от 07.03.2018 (далее – Договор) заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изложить пункт № 1 приложения № 3 к Договору «График выполнения работ» в следующей редакции:
	№ п/п


	Адрес МКД, перечень работ и промежуточные этапы выполнения работ по капитальному ремонту
	Сроки выполнения работ, включая сроки выполнения промежуточных этапов выполнения работ (начало/окончание работ)
	Стоимость работ по Договору

	1
	г. Киров, Ленина ул, 123
	
	2 844 592,04

	
	Замена лифтового оборудования
	с даты уведомления Заказчиком о представителе строительного контроля / «11» июня 2018 года
	2 844 592,04

	
	Доставка нового лифтового оборудования и

демонтаж старого лифтового оборудования
	с даты уведомления Заказчиком о представителе строительного контроля / «27» марта 2018 года
	

	
	Монтаж лифтового оборудования
	«28» марта 2018 года / «26» апреля 2018 года
	

	
	Техническое освидетельствование 
	«27» апреля 2018 года / «11» июня 2018 года
	


2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

4.  Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5.  Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.  Подписи сторон:
	Заказчик

______________ М.А. Кузьмин
 «____»_________ 20____года

       М.П.
	
	Подрядчик

______________С.В. Заика
«____»_________ 20____года

     М.П.


