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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 74-2017/Р от 14.09.2017
г. Киров                                                                                                       «14» февраля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице руководителя направления по тендерной работе Дмитрия Витальевича Копылова, действующего на основании доверенности от 26.05.2017 № 599, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (в дальнейшем – «Положение»), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 14.09.2017 № 74-2017/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. По итогам приемки результатов завершенных работ, объем и фактическая стоимость работ составила:
	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	Кировская область, 

Г. Киров, 
ул. Красина, 52, корп. 1
	- Замена лифтового оборудования
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №1 от 22.12.2017 – 1 949 064,58 руб. 

	2
	Кировская область, 

Г. Киров, 
ул. Красина, 52, корп. 2
	- Замена лифтового оборудования
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №1 от 22.12.2017 – 1 949 064,58 руб.

	3
	Кировская область, 

Г. Киров, 
ул. Павла Корчагина, 223
	- Замена лифтового оборудования
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №1 от 22.12.2017 – 6 323 643,15 руб. 

	4
	Кировская область, 

Г. Киров, 
ул. Преображенская, 74
	- Замена лифтового оборудования
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №1 от 22.12.2017 – 4 385 076,13 руб.


На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с 
п. 3.1. Договора, составляет 14 606 848 (четырнадцать миллионов шестьсот шесть тысяч восемьсот сорок восемь) руб. 44 коп.
2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон:
	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________Д.В. Копылов 
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


