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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирных домов № 80-2017/р от 05.09.2017

г. Киров                                                                                                        «19» апреля  2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «АБВ инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Макарова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (в дальнейшем – «Положение»), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 05.09.2017 № 80-2017/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:
1. По итогам приемки результатов завершенных работ, объем и фактическая стоимость работ составила:

	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	Кировская область, 

Г. Киров, 
Октябрьский пр-кт, 95
	- Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

- Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

- Капитальный ремонт системы водоотведения


	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1-1 от 05.03.2018 – 326 070,58 руб.
Согласно Акта о приемке выполненных работ №1-2 от 05.03.2018 – 1 226 948,66 руб. 

Согласно Акта о приемке выполненных работ №1-3 от 05.03.2018 – 8 177,40 руб.  




На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с 
п. 3.1. Договора, составляет 1 561 196 (один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча сто девяносто шесть) руб. 64 коп.

2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон:
	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2017

М.П.

	Подрядчик:

_________________А.В. Макаров 
«_____» ___________________2017

М.П.


			

	
	
	


