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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов № 9-2017/Р от 22.05.2017
г. Киров                                                                                                           "23" октября 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Универсалстрой-Люкс», в лице директора Лобанова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), и по результатами электронного аукциона (протокол от «02» мая 2017 года № извещения РТС243А170044) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 9-2017/Р от 22.05.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:
1. На основании Протокола № б/н от 17.07.2017 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Трещева, 19 и Протокола № 01-2017 от 14.09.2017 заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных на территории города Вятские Поляны Кировской области, Стороны пришли к соглашению:

1.1. Исключить из п. 2 Приложения №1 к техническому заданию, п. 2 Приложения № 3 к Договору «График производства работ» капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, системы водоотведения, многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Трещева, 19. 

1.2. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет: 
       Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения – 133 961,72 рублей.

 Капитальный ремонт системы водоотведения – 133 776, 26 рублей.
2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 5 317 416 (пять миллионов триста семнадцать тысяч четыреста шестнадцать) руб. 29 коп.
3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Подписи сторон:

	Заказчик

____________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

______________С.В. Лобанов 

«____»_________ 20____года

     М.П.


