

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор НКО
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»
Кузьмин М.А.
«___» _____ 2018 г.

АКТ
на дополнительные работы
по договору № 10-2018/р от 04.04.2018 года
Кировская обл., пгт. Кикнур, ул. Ленина, 46
(адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

представитель заказчика: Консультант отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО
«Фонд капитального ремонта» Булатов С.О.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель подрядчика: директор ООО «МегаСнаб» Тарасов В.А.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель проектной организации: директор ООО «ГарантПроект» Анфилатов Е.Г.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель строительного контроля: главный специалист по надзору за строительством ООО «Кировская
Строительная Организация» Батухтин К.С.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель органа местного самоуправления: Глава администрации Кикнурского городского поселения:
Хлыбов М.Н.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель управляющей организации: нет

представитель собственников многоквартирного дома:

(Ф.И.О. должность)

Составили настоящий акт в том, что при обследовании электроснабжения объекта капитального ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Кировская обл., пгт. Кикнур, ул. Ленина, 46, выявлены включаемые работы и принято решение внести изменения в перечень выполняемых объемов работ с изменением сметной стоимости капитального ремонта.

ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ:

№ п.п	Наименование работ и материала	Ед.изм.	Объем
1	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х10 по стенам в коробе металлическом	мп	5,1
2	Демонтаж электросчетчика	шт	8
3	Установка автомата ВА47-29 3Р 50А	шт	2
4	Монтаж выключателя одноклавишного открытой проводки	шт	4
5	Монтаж электросчетчика (без стоимости материала)	шт	8

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Данный АКТ является основанием для составления дополнительной сметы (с изменением сметной стоимости капитального ремонта)

Составить сметную документацию с измененным объемом работ и согласовать выполнение измененных работ по ремонту электроснабжения по адресу: Кировская обл., пгт. Кикнур, ул. Ленина, 46

Консультант отдела организации
капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта»

НКО «Фонд капитального ремонта»

Виды работ
соответствуют областной
программе

Булатов С.О.

(подпись)

Мартынова Е.В.

Представитель подрядчика:
Директор ООО «МегаСнаб»

Тарасов В.А.

(подпись)

Представитель проектной организации:
директор ООО «ГарантПроект»

Анфилов Е.Г.

(подпись)

представитель строительного контроля:
ООО «Кировская Строительная Организация»

Батухтин К.С.

(подпись)

представитель органа местного самоуправления:
Глава администрации Кикнурского городского поселения

Хлыбов М.Н.

(подпись)

Представитель управляющей организации: нет

(подпись)

Представитель в лице собственников многоквартирного дома:

(подпись)

«В.С. Васильев М.Е. Сер»

(подпись)