

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов

г. Киров

«19» март 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.09.2017 №59 и Устава (в дальнейшем - Заказчик), с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «А-Строй», в лице директора Москвина Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава (в дальнейшем - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (в дальнейшем - Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 19.10.2017 № 113-2017/Р (далее - Договор) о нижеследующем:

1. На основании Письма от 27.11.2017 исх. № 2711/2-17, изложить Приложение №3 к договору от «13» октября 2017 года № 113-2017/Р в следующей редакции:

№ п/п	Наименование, адрес объекта, перечень работ по капитальному ремонту	Срок выполнения работ с момента подписания договора (начало/окончание работ)
1	Оричевский р-н, Левинцы пгт, 70-летия Октября ул, 118 Капитальный ремонт кровли	01.08.2018 / 31.08.2018
2	Оричевский р-н, Зенгино п, Московская ул, 16 Капитальный ремонт кровли	20.11.2017/ 28.02.2018

2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон:

Заказчик:


_____ М.А. Кузьмин
_____ 2018


Подрядчик:


_____ Д.В. Москвин
_____ 2018
