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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 12-2018/Р от 04.04.2018
г. Киров                                                                                                              "30" июля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-К и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТИНГ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице заместителя директора по техническим вопросам Злобина Александра Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 13 от 02 мая 2017 года (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 04.04.2018 № 12-2018/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локальной сметы № 224-01-ДОП 1 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д. 51 (МКД1), Стороны пришли к соглашению:

1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в МКД1 работами, стоимость которых составляет 70764 руб. 00 коп.
1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с учетом изменений составляет 648 317 руб. 36 коп.

2. На основании локальной сметы № 222-01-ДОП 1 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, д. 8А (МКД2), Стороны пришли к соглашению:

2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в МКД2 работами, стоимость которых составляет 90177 руб. 00 коп.
2.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с учетом изменений составляет 701 160 руб. 94 коп.

3. На основании внесенных изменений общая стоимость работ по Договору составляет:   8 787 996 (восемь миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто шесть) руб. 50 коп.
4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Подписи сторон:

	Заказчик

_____________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

______________А.Е. Злобин
«____»_________ 20____года

     М.П.


