

му. 8/17

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов
№ 12-2017/Р от 22.05.2017

г. Киров

"04" августа 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице и.о. генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании приказа от 25.07.2017 № 39-К и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Лорис-Строй»**, в лице директора Колышницына Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее - Положение), и по результатам электронного аукциона (протокол проведения электронного аукциона от «02» мая 2017 года № извещения РТС243A170047) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 12-2017/Р от 22.05.2017 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № б/н с изменениями по капитальному ремонту крыши, локального сметного расчета № б/н (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Гоголя, д. 42 (МКД1), Стороны пришли к соглашению:

1.1. Внести изменения в п. 1 Приложения № 1 к техническому заданию:

- стоимость выполнения капитального ремонта крыши в МКД1 с изменениями, составляет 1 197 627 руб. 74 коп.

1.2. Дополнить выполнение капитального ремонта крыши в МКД1 работами, стоимость которых составляет 42 654 руб. 00 коп.

1.3. Итого стоимость работ по капитальному ремонту крыши с учетом изменений составляет 1 240 281 руб. 74 коп.

2. На основании локального сметного расчета № б/н с изменениями по капитальному ремонту фасада, локального сметного расчета № б/н (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Куимова, д. 16 (МКД2), Стороны пришли к соглашению:

2.1. Внести изменения в п. 3 Приложения № 1 к техническому заданию:

- стоимость выполнения капитального ремонта фасада в МКД2 с изменениями, составляет 292 428 руб. 00 коп.

2.2. Дополнить выполнение капитального ремонта фасада в МКД2 работами, стоимость которых составляет 63 014 руб. 00 коп.

2.3. Итого стоимость работ по капитальному ремонту фасада с учетом изменений составляет 355 442 руб. 00 коп.

3. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: **7 585 086 (семь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьдесят шесть) руб. 74 коп., (НДС-нет).**

8. Подписи сторон:

М.А. Кузьмин
« 04 » августа 2017 года
М.П.



С.Л. Колышницын

« » 20 года

М.П.

Free Camp