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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к Договору на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов
№ 121-2017/Р от 27.10.2017
г. Киров                                                                                                          "10" июля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-К и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны,  и
        Общество с ограниченной ответственностью «Универсалстрой-Люкс», в лице директора Лобанова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 121-2017/Р от 27.10.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:
1. По итогам приемки результатов завершенных работ, объем и фактическая стоимость работ составила:

	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	Г. Киров, ул. Чапаева, 42
	- Капитальный ремонт кровли
	Согласно Справке о приемке выполненных работ №1 от 07.06.2018 – 6658375,11 руб. 

	2
	Г. Киров, ул. Маклина, 1а
	- Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

- Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения
	Согласно Справке о приемке выполненных работ №1 от 05.12.2017 - 260 323,74 руб.


На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с 
п. 3.1. Договора, составляет 6 918 698 (шесть миллионов девятьсот восемнадцать тысяч шестьсот девяносто восемь) руб. 85 коп.

2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон:
	Заказчик

___________ М.А. Кузьмин

«____»_______ 20____года

     М.П.
	
	Подрядчик

_____________С.В. Лобанов
«____»_________ 20____года

       М.П.


