

Врио Генерального директора НКО
«Фонд капитального ремонта»
многоквартирных домов Кировской
области»

« _____ » 2018 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм.	Объем	Прим.
----------	--------------------------------	-------------	-------	-------

1	2	3	4	5
ВМЕСТО ИСКЛЮЧЕННЫХ РАБОТ ВЫПОЛНИТЬ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И СДАЧИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:				
1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ	М	12	
2	ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ARMAFLEX ASE19X64 ВСПЕН.КАУЧ.	М	12	
3	КЛЕЙ АС 520 2,5 L	ШТ	1	
4	ЛЕНТА K-FLEX 38-25 AT 070 PVC BLACK	ШТ	1	
5	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ В КВАРТИРАХ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ)	КВТ	14,46	
6	РАДИАТОР БИМ. ROYAL THERMO VITTORIA 500X 8	ШТ	11	

Данный акт является основанием для составления сметы и выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту.

Представитель заказчика
заместитель начальника отдела организации
капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта»

НКО «Фонд капитального ремонта»
Виды работ
соответствуют областной
программе

Городилова ЕВ
09 ИЮН 2018

Брызгин П.В.

Представитель подрядчика Директор ООО «А-Строй»



Москвин Д.В.

Представитель строительного контроля
Главный специалист по надзору за строительством КОГКУ «УКС»



Бурков А.Н.

Представитель проектной организации
Директор ООО «ГарантПроект»



Анфилов Е.Г.

Представитель органа местного самоуправления
заместитель главы администрации
Зуевского городского поселения



Пластинин Ю.В.

Представитель собственников МКД

Стариков А.В.

Представитель управляющей организации
Директор ООО "УК ЖКЗ Зуевского района"



Махнёва М.И.

