

м.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов № 128-2017/Р от 29.12.2017

г. Киров

"24 апреля" 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Шиховой Елены Александровны, действующей на основании приказа от 20.04.2018 № 47-К и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Строй»**, в лице директора Шагабутдинова Зульфата Накифовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее - Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 128-2017/Р от 29.12.2017 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 14-03-03 (дополнительные работы системы водоотведения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Азина, д. 59 (МКД 1), Стороны пришли к соглашению:
 - 1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы водоотведения в МКД 1 работами, стоимость которых составляет 23 390 руб. 00 коп.
 - 1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения с учетом изменений составляет 101 021 руб. 00 коп.
2. На основании локальных сметных расчетов № 14-10-01 (дополнительные работы системы холодного водоснабжения), № 14-10-02 (дополнительные работы системы водоотведения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Краснознаменная, д. 2 (МКД 2), Стороны пришли к соглашению:
 - 2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы холодного водоснабжения в МКД 2 работами, стоимость которых составляет 24 818 руб. 00 коп.
 - 2.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения с учетом изменений составляет 150 243 руб. 00 коп.
 - 2.3. Дополнить выполнение капитального ремонта системы водоотведения в МКД 2 работами, стоимость которых составляет 35 258 руб. 00 коп.
 - 2.4. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения с учетом изменений составляет 171 659 руб. 00 коп.
3. На основании локальных сметных расчетов № 14-21-03 (дополнительные работы системы водоотведения), № 14-21-02 (дополнительные работы системы холодного водоснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Свободы, д. 3 (МКД 3), Стороны пришли к соглашению:
 - 3.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы водоотведения в МКД 3 работами, стоимость которых составляет 47 709 руб. 00 коп. ✓
 - 3.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения с учетом изменений составляет 168 193 руб. 00 коп.

3.3. Дополнить выполнение капитального ремонта системы холодного водоснабжения в МКД 3 работами, стоимость которых составляет 26 729 руб. 00 коп.

3.4. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения с учетом изменений составляет 166 163 руб. 00 коп.

4. На основании локального сметного расчета № 35-3/38-3 (дополнительные работы системы водоотведения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Школьная, д. 45 (МКД 4), Стороны пришли к соглашению:

4.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы водоотведения в МКД 4 работами, стоимость которых составляет 17 103 руб. 00 коп.

4.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения с учетом изменений составляет 100 293 руб. 00 коп.

5. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: **5 277 479 (пять миллионов двести семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят девять) руб. 00 коп.**

6. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

8. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Подписи сторон:

Заказчик


Е.А. Шихова
«___» ____ 20__ года

Подрядчик


З.Н. Шагабутдинов
«___» ____ 20__ года

