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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирных домов
№ 16-2018/Р от 09.04.2018

г. Киров                                                                                                 «26» июля 2018 года
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства энергетики а и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области № 29-К от 01.06.2018 Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «А-Строй», в лице директора Москвина Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 615 от 01.07.2016 (далее – Положение) и на основании п. 12.1 Договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов   № 16-2018/Р от 09.04.2018 (далее – Договор), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:
1. На основании локального сметного расчета № 235-01-Д (дополнительные работы по капитальному ремонту системы электроснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 14 (МКД1), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в МКД1 работами, стоимость которых составляет 17697 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с учетом изменений составляет 79577 руб. 51 коп.
2. На основании локального сметного расчета № 236-01-Д (дополнительные работы по капитальному ремонту системы электроснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, пгт. Кумены, ул. Кирова, д. 4а (МКД2), Стороны пришли к соглашению:

     2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в МКД2 работами, стоимость которых составляет 13411 руб. 00 коп.

     2.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с учетом изменений составляет 105257 руб. 14 коп.

3. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 3 649 656 (три миллиона шестьсот сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) руб. 97 коп., (НДС-нет).

4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Подписи сторон:

	Заказчик

______________ М.А. Кузьмин
 «____»_________ 20____года

       М.П.
	
	Подрядчик

______________Д.В. Москвин
«____»_________ 20____года

     М.П.


