

Э.И. Рогов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт № 17-2017/П от 17 апреля 2017 года

г. Киров

"17" июля 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Сысоева Павла Валерьевича, действующего на основании Устава и Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛаб», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Арасланова Руслана Шамильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 17-2017/П от 17.04.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. По итогам приемки результатов завершенных работ, объем и фактическая стоимость работ составила:

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Фактический объем и стоимость работ
1	Кировская обл., Пижанский р-н, Павлово д, Советская ул, 8,	- теплоснабжение	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 01 от 30.06.2017 – 29729,47 руб.
2	Пижанский р-н, Павлово д, Школьная ул, 1,	- теплоснабжение - ХВС - водоотведение	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 02 от 30.06.2017 – 17692,19 руб. – 8846,09 руб. – 8846,09 руб.
3	Омутнинский р-н, Песковка пгт, Ленина ул, 85,	- фасад	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 03 от 30.06.2017 – 81388,98 руб.
4	Киров г, Московская ул, 8а,	- фасад	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 04 от 12.07.2017 – 26027,37 руб.
5	Киров г, Некрасова ул, 10,	- фасад	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 05 от 12.07.2017 – 75980,18 руб.
6	Киров г, Ивана Попова ул, 31,	- фасад	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 06 от 12.07.2017 – 77096,49 руб.

7	Нолинск г, Курнакова ул, 12	- фасад	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 07 от 12.07.2017 – 21985,17 руб.
---	-----------------------------	---------	---

На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с п. 3.1. Договора, составляет **347 592 (триста сорок семь тысяч пятьсот девяносто два) руб. 03 коп. (НДС-нет).**

2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон:

Заказчик

П.В. Сысоев

«11» июня 20 17 года

М.П.



Подрядчик

Р.Ш. Арасланов

«11» июня 20 17 года

М.П.

