

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт № 3-2017/П от 21 марта 2017 года

г. Киров

"05" апреля 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице и.о. генерального директора Фонда Шиховой Елены Александровны, действующей на основании приказа от 21.02.2017 № 6-К и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерная фирма «Стройпроект»**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора «Управляющей компании «Кировводпроект» Смирнова Владимира Григорьевича, действующего на основании договора об оказании услуг по управлению юридическим лицом от 16 февраля 2016 года № 03-2016, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 3-2017/П от 21.03.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. На основании материалов обследования содержащихся в рабочей документации ООО «ГарантПроект» по объекту: капитальный ремонт фундамента, Стороны пришли к соглашению:

1.1. Исключить из адресного перечня многоквартирных домов, предусмотренного п.2.1. Раздела 2 Договора многоквартирный дом, расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Красной Звезды, д. 17.

1.2. Исключить п. 8 из Приложения №1 к техническому заданию.

1.3. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет:
Капитальный ремонт подвала – 18406,01 (НДС – нет).

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: **599 199 (пятьсот девяносто девять тысяч сто девяносто девять) руб. 43 коп., НДС – нет.**

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон

Заказчик

П.В. СЫСОВЕВ

Подрядчик

В.Г. Смирнов

«05.04.2017» 2017 года

MII

20 года

M.D.



