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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 34-2017/Р от 05.06.2017
г. Киров                                                                                                                  "30" мая 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью предприятие «Сантехмонтаж», в лице директора Бригиды Валерия Николаевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 34-2017/Р от 05.06.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании письма от 23.04.2018 исх. № 81, Стороны пришли к соглашению:

1.1.      Дополнить п. 4.1 раздела 4 Договора абзацем: «Установить срок выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Киров г, 
ул. Некрасова, 86 - до 01.07.2018».
1.2 Изложить п. 4 Приложения № 3 к Договору в следующей редакции:

	№ п/п


	Наименование, адрес объекта, перечень работ по капитальному ремонту
	Срок выполнения работ с момента подписания договора (начало/окончание работ)

	4
	Киров г, Некрасова ул, 86

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Капитальный ремонт системы водоотведения
	24.08.2017г./ до 01.07.2018


2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6. Подписи сторон:

	Заказчик

______________ М.А Кузьмин

«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

______________В.Н. Бригида 

«____»_________ 20____года

     М.П.


Исп.: Бакланова Яна Леонидовна

Тел.: 222-362 (544)

