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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
№ 4-2018/Р от 01.03.2018
г. Киров                                                                                          «02» июля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-к и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «КСО», в лице генерального директора Васенина Анатолия Александровича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 01.03.2018                     № 4-2018/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:

     1. На основании локальной сметы № 05-20/17-5-1(дополнительные работы по ремонту водоотведения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров,                          ул. Сормовская, д. 30 (МКД), Стороны пришли к соглашению:
    1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы водоотведения в МКД  работами, стоимость которых составляет 155 300 руб. 00 коп.
    1.2.  Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения с учетом изменений составляет 717 068 руб.58 коп.
      2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 9 392 871(девять миллионов триста девяносто две тысячи восемьсот семьдесят один) руб. 89 коп.
     3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

     4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

     5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

     6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

     7. Подписи сторон:

	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________ А.А. Васенин
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


