2

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт № 45-2017/П от 25 декабря 2017 года 
г. Киров                                                                                                                      "05" апреля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 и Устава, с одной стороны, 

и Акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Чекулаева Ивана Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение), и по результатам электронного аукциона (протокол проведения электронного аукциона от 11.12.2017 № РТС243Г170327), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 45-2017/П от 25.12.2017  (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению, изложить п. 4.1 раздела 4 Договора в следующей редакции: 

4.1. Срок выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Договора по многоквартирным домам, расположенных по адресам: 
Кировская область, г. Яранск, ул. Карла Маркса, 30а; г. Яранск, ул. Карла Маркса, 53; г. Яранск, ул. Космонавтов, 6; г. Яранск, ул. Ленина, 37; г. Яранск, ул. Ленина, 42; г. Яранск, ул. Ленина, 65; г. Яранск, ул. Ложкина, 2; г. Яранск, ул. Ложкина, 6; г. Яранск, ул. Мира, 3; г. Яранск, ул. Мицкевича, 37; г. Яранск, ул. Мицкевича, 41; г. Яранск, ул. Мицкевича, 57; г. Яранск, ул. Мицкевича, 61; г. Яранск, ул. Мицкевича, 67; г. Яранск, ул. Набережная, 23; г. Яранск, ул. Некрасова, 26а; г. Яранск, ул. Некрасова, 28; г. Яранск, ул. Радина, 21; г. Яранск, ул. Радина, 33а; г. Яранск, ул. Свободы, 15; г. Яранск, ул. Свободы, 25; г. Яранск, ул. Свободы, 43; г. Яранск, ул. Свободы, 53; г. Яранск, ул. Труда, 25; г. Яранск, ул. Труда, 90; г. Яранск, ул. Труда, 94; г. Яранск, ул. Тургенева, 23а; г. Яранск, ул. Тургенева, 23б; г. Яранск, ул. Тургенева, 46а; г. Яранск, ул. Тургенева, 51; Яранск г, Карла Маркса ул, 18; Яранск г, Ленина ул, 27; Яранск г, Ленина ул, 37; Яранск г, Труда ул, 6; Яранск г, Юбилейная ул, 2а – до «29» марта 2018 года.
Кировская обл., г. Яранск, ул. Карла Маркса, 42; Кировская обл., г. Яранск, ул. Ложкина, 4; Кировская обл., г. Яранск, Набережная, 1; Кировская обл., г. Яранск, ул. Первомайская, 46 – до «25» апреля 2018 года.
Этот срок не может изменяться в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего раздела.
2. Пункты 2, 9, 17, 21 Приложения №1 к техническому заданию Договора изложить в следующей редакции:
Объемы работ

	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
	Общая цена, руб.
	Цена по видам услуг и (или) работ, руб.

	2
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Карла Маркса, 42
	водоснабжение(ХВС)

водоотведение
	9223,19
	4611,59

4611,60

	9
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Ложкина, 4
	электроснабжение

крыша
	28042,02
	12326,16

15715,86

	17
	Кировская обл., г. Яранск, Набережная, 1
	водоснабжение(ХВС)

водоотведение
	6495,65
	3247,83

3247,82

	21
	Кировская обл., г. Яранск, ул. Первомайская, 46
	водоснабжение(ХВС)

водоотведение
	6454,25
	3227,13

3227,12


3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Подписи сторон

	Заказчик

_______________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.


	
	Подрядчик

______________И.А. Чекулаев 

«____»_________ 20____года

     М.П.




