

жу.р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт № 6-2017/П от 28 марта 2017 года

г. Киров

"21" апреля 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Сысоева Павла Валерьевича, действующего на основании Устава и Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Казакова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 6-2017/П от 28.03.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. На основании письма из Администрации Песковского городского поселения от 30.03.2017 вх. № 2148, Стороны пришли к соглашению:

1.1. Исключить из адресного перечня многоквартирных домов, предусмотренного п.2.1. Раздела 2 Договора многоквартирный дом, расположенный по адресу: Кировская область, Омутнинский район, пгт. Песковка, ул. Шлаковая, д. 7.

1.2. Исключить п. 2 из Приложения №1 к техническому заданию.

1.3. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет:

Капитальный ремонт фасада – 18787,11 (НДС – нет).

Капитальный ремонт фундамента – 23014,22 (НДС – нет).

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: **475 595 (четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот девяносто пять) руб. 72 коп., НДС – нет.**

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон

Заказчик

Подрядчик

П.В. Сысоев

Д.А. Казаков

«21» апреля 2017 года

«21» апреля 2017 года

М.П.

М.П.

Я.Л. Бакланова тел.: 222-362 (доб. 544)



