

му. 90000

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт № 7-2017/П от 31 марта 2017 года

г. Киров

"18" июля 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Сысоева Павла Валерьевича, действующего на основании Устава и Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, **Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии»**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Казакова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 7-2017/П от 31.03.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. На основании Технического паспорта от 13.07.2016 № 263/17, Стороны пришли к соглашению:

1.1. Исключить п. 7 Приложения №1 к техническому заданию капитальный ремонт подвала и фундамента, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Заводская, 12.

1.2. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет:

**Капитальный ремонт подвала – 9943,56 (НДС – нет).**

**Капитальный ремонт фундамента – 9943,56 (НДС – нет).**

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: **796 530 (семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать) руб. 03 коп., НДС – нет.**

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон

Заказчик

П.В. Сысоев

20 18 года

Подрядчик

Д.А. Казаков

20 \_\_\_\_ года

