

Шихова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов

г. Киров

17 апреля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Шиховой Елены Александровны, действующей на основании Приказа от 20.04.2018 № 47-К и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «РегионСантехСтрой» в лице генерального директора Демьянова Алексея Валентиновича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 20.10.2017 № 110-2017/Р (далее – Договор) о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 146-01 Доп.1 (дополнительные работы по капитальному ремонту крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, Омутнинский р-н, Восточный пгт, 30 лет Победы, 11 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта крыши в МКД работами, стоимость которых составляет 243 038 руб. 70 коп.

1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту крыши с учетом изменений составляет 3 591 482 руб. 59 коп.

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: **3 909 216 (три миллиона девятьсот девять тысяч двести шестнадцать) руб. 47 коп.**

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон:

Заказчик:



Шихова
Е.А. Шихова

17 апреля
2018

Подрядчик:



Демьянов
А.В. Демьянов

17 апреля
2018