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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 04.04.2018 № 12-2018/Р

г. Киров                                                                                                       «30» июля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-К и Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТИНГ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Злобина Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение) и на основании п. 12.1 договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 04.04.2018 № 12-2018/Р (далее – Договор), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. Изложить приложение №1 к техническому заданию (приложение №1 к Договору) в следующей редакции:

	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Общая цена, руб.
	Цена по видам работ, руб.

	1
	Кирово-Чепецк г, Луначарского ул, 8А
	Капитальный ремонт системы электроснабжения
	4371573,56   
	610983,94

	 
	 
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения
	
	3760589,62

	2
	Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 51
	Капитальный ремонт системы электроснабжения


	4255481,94   
	577553,36

	 
	 
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения
	
	3677928,58


2. Изложить приложение №3 к Договору в следующей редакции:
	№ п/п


	Адрес МКД, перечень работ и промежуточные этапы выполнения работ по капитальному ремонту
	Сроки выполнения работ, включая сроки выполнения промежуточных этапов выполнения работ (начало/окончание работ)
	Стоимость работ по Договору

	1
	Кировская область, Кирово-Чепецк г, Луначарского ул, 8А
	с даты уведомления заказчиком о представителе строительного контроля / «01» июля 2018 года, для капитального ремонта систем теплоснабжения - «01» сентября 2018 года
	4371573,56   

	
	Капитальный ремонт системы электроснабжения
	
	610983,94

	
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения
	
	3760589,62

	2
	Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 51
	с даты уведомления заказчиком о представителе строительного контроля / «01» июля 2018 года, для капитального ремонта систем теплоснабжения - «01» сентября 2018 года
	4255481,94   

	
	Капитальный ремонт системы электроснабжения
	
	577553,36

	
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения
	
	3677928,58


3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Подписи Сторон:

	Заказчик

______________ М.А. Кузьмин
 «____»_________ 20____года

       М.П.
	
	Подрядчик

______________А.Е. Злобин
«____»_________ 20____года

     М.П.


