

 К. Л. РАССОХИН
Кузьмин М.А.

« » 2018 г.

AKT

Представитель заказчика:

Брызгин П.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Директор ООО «Октябрь 32»

Исупов И.А.

(Ф.И.О., должность – полностью)

ООО «KCO»

Батухтин К.С.

(Ф.И.О., должность – полностью)

ООО «Энергосберегающие технологии»

Ворончихин А.В..

(Ф.И.О., должность – полностью)

МУП УК «Север»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Старший по дому, собственник

(Ф.И.О., должность – полностью)

Кировская область, г. Слободской, ул. Урицкого, 9

согласно договора «№ 2 -2018/р от 01.03.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения»

в связи с необходимостью демонтажа сантехприборов для монтажа труб и недостаточным количеством противопожарных муфт принято решение внести изменение в перечень выполняемых работ и материалов, а именно:

Включить в локальную смету №02-04 «Капитальный ремонт системы водоотведения. Дополнительные работы.»:

- 1) Работа. Демонтаж унитазов и писсуаров- 40 штук.
- 2) Работа. Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным – 40 штук.
- 3) Материал: Муфта противопожарная МП-100 – 18 штук.

Подписи:

Заместитель начальника отдела организации капитального ремонта и строительного контроля

НКО «Фонд капитального ремонта»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Мартынова Е.В.

Брызгин П.В.

Представитель подрядчика:

Директор ООО «Октябрь 32»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Исупов И.А.

Представитель технического надзора:

ООО «КСО»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Балухтин К.С.

Представитель проектной организации:

ООО «Энергосберегающие технологии»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Ворончихин А.В.

Представитель управляющей компании:

МУП УК «Север»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Исупов И.А.

Представитель в лице жильца многоквартирного дома:

Старший по дому, собственник

(Ф.И.О., должность – полностью)

Бурлаков Н.В.