

г. Киров

«__»_____2017г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся – комиссия в составе:

Представитель «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Кировской области» - Брызгин П.В.

Представитель проектной организации - главный инженер проекта ООО «Сириус» - Исупов И.В.

Представитель технического надзора ООО «Юнирост» - Лумпов А.А.

Представитель подрядчика прораб ООО «Лорис-Строй» - Шуваров А.А.

Представитель управляющей компании - Воробьев С.Н.

Старший по дому, собственник – кв. № 15 Чагунов

составили настоящий акт о том, что при обследовании кровли многоквартирного жилого дома №74, по Молодой Гвардии ул, г. Киров принято решение внести изменения в перечень выполняемых работ с увеличением сметной стоимости капитального ремонта не более 10% от стоимости договора, а именно:

добавить в смету:

1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из эковаты насухо	м3	97,6 39,7	Изменение проектного решения
-	Эковата толщ. 200мм	м3	100,528	


39,7

40,891
Центральный сервис

Подписи:

Представитель «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Кировской области»  Брызгин П.В.

ГОРОДИЛОВА ЕВ

Главный инженер проекта ООО «Сириус»  И.В. Исупов

Представитель технического надзора ООО «Юнирост»  А.А. Лумпов

ООО «ЮНИРОСТ»
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСК.
НАДЗОРУ МАРИНОВ В.В.

Прораб ООО «Лорис-Строй»  А.А. Шуваров



Представитель управляющей компании



С.Н.Воробьев

Старший по дому кв.№

15 *г. Чкалов*

/ _____ /