


УТВЕРЖДАЮ:
ИО генерального директора
НКО «Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов
в Кировской области»

Кузьмин М.А.

г.Киров

_____ 2017г

АКТ №1

на дополнительные работы к договору №29-2017/р от 07.06.2017 года

Мы, нижеподписавшиеся, – комиссия в составе:

Представитель «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»: заместитель начальника отдела организации капитальных ремонтов Брызгин Павел Викторович

Представитель проектной организации: главный инженер проекта ООО «Сириус» Исупов Иван Владимирович

Представитель технического надзора: главный специалист ООО «КСО» Батухтин Константин Сергеевич

Представитель генподрядчика: директор ООО «Галерея» Силов Евгений Борисович

Представитель субподрядчика: директор ООО «Стройком» Бердинских Виктор Сергеевич

Представитель управляющей компании: начальник ПТО ООО УК «Октябрьского р-на» Бобылев Валерий Владимирович

Представитель собственников (старший по дому): кв № 64 В.В. Жукалова

Составили настоящий акт в том, что при обследовании крыши объекта капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по адресу: Кировская область г.Киров ул.Горбуновой 26 принято решение внести изменения в перечень выполняемых работ в проектную документацию в связи с увеличением объемов работ и с увеличением сметной стоимости капитального ремонта, но не более 10% от сметной стоимости договора.

Включить в смету:

1. Утепление плитами 2 слоя ТехноРуф Н30 1200*600*50 (81,27м3) – 789м2;
2. Обивка флюгарок оцинкованной сталью толщиной 0,5мм – 10м2;
3. Устройство колпаков над флюгарками из оцинк. сталью толщиной 0,5мм (0,109тн) – 4 шт.

Представители:

«Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»:
заместитель начальника отдела организации капитальных ремонтов

Мартынова Е.В.

 П.В.Брызгин

Проектной организации: главный инженер проекта ООО «Сириус»



И.В.Исупов

Технического надзора:
главный специалист ООО «КСО»

_____ К.С.Батухтин

Генподрядчика: директор ООО «Галерея»



Е.Б.Силов

Субподрядчика: директор ООО «Стройком»



В.С.Бердинских

Управляющей компании:
начальник ПТО ООО УК «Октябрьского р-на»



В.В.Бобылев

Собственников (старший по дому) кв №

64  Н.Е.Жигалова