
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов № 38-2017/Р от 05.06.2017

[bookmark: _GoBack]г. Киров                                                                                                     «27» декабря 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 
[bookmark: _Hlk483406440]и Общество с ограниченной ответственностью «Универсалстрой», в лице генерального директора Носова Игоря Викторовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), и по результатами электронного аукциона (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от «19» мая 2017 года № извещения РТС243А170096) заключили настоящее дополнительное соглашение к договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 38-2017/Р 
от 05.06.2017 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. По итогам приемки результатов завершенных работ, объем и фактическая стоимость работ составила:
	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	Г. Киров, ул. Карла Маркса, 63
	- Капитальный ремонт подвала

- Капитальный ремонт фундамента
- Капитальный ремонт системы электроснабжения
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 3 от 25.10.2017 – 802 092,02 руб.
Согласно Акта о приемке выполненных работ № 3 от 25.10.2017 – 542 834,22 руб.
Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 02.10.2017 – 640 393,12 руб.

	2
	Г. Киров, ул. Калинина, 3
	- Капитальный ремонт системы электроснабжения
	Согласно Акта о приемке выполненных работ № 1 от 14.09.2017 – 987 330,00 руб.



На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с 
п. 1.2. Договора, составляет 2 972 649 (два миллиона девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот сорок девять) руб. 36 коп.
1. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
1. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
1. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

1. Подписи сторон:


	Заказчик

_______________ М.А. Кузьмин

«____»_________ 20____года
М.П.
	Подрядчик

_______________ И.В. Носов

 «____»_________ 20____года
     М.П.


	
	
	


  



















