

УТВЕРЖДАЮ

Врио Генеральный директор НКО
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Кировской
области»

 М.А. Кузьмину

« » 2017 г.

АКТ

на дополнительные работы №1

по договору № 42-2017/р от 09.06.2017г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыши
многоквартирного жилого дома по адресу **«г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 34»**

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика – Консультант отдела организации капитального ремонта
и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» – Симонов К.Н.

Представитель собственников МКД — _____

Представитель подрядчика – Зам. директора ООО «Консалтинг» – Злобин А.Е.

Представитель строительного контроля – ООО «Кировская строительная компания» – Батухтин К.С.

Представитель проектной организации – Директор ООО «ГарантПроект» – Анфилов Е.Г.

Представитель управляющей организации – начальник ПТО ООО «Управляющая компания Октябрьского
района» Бобылев В. В.

Представитель органа местного самоуправления – начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации г. Кирова Кошурников А.И.

УСТАНОВИЛА:

На основании принятых в процессе выполнения работ технических решений при проведении капитального ремонта крыши многоквартирного
жилого дома по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 34 выявлены дополнительные работы, выполнение которых
необходимо для окончания капитального ремонта и ввода объекта в эксплуатацию. Объемы дополнительных работ и затрат составили:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
Включить				
Ремонт крыши				
1	Устройство пароизоляции в один слой	м2	+215,3	Ондулис Smart A 120 (пленка универсальная ветро-влагозащитная на пл.110г/м2)

Данный акт является основанием для составления доп.сметы и выполнения Подрядчиком дополнительных работ.

Консультант отдела организации капитального ремонта и
строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»

 ГОРОДИЛОВА ЕВ

Симонов К.Н.

Представитель собственников МКД


Зам. директора ООО «Консалтинг»


Злобин А.Е.

ООО «Кировская строительная компания»

Батухтин К.С.

Директор ООО «ГарантПроект»


Анфилов Е.Г.

Начальник ПТО ООО «Управляющая компания Октябрьского района»

Бобылев В. В.

СОГЛАСОВАНО	
Адрес объекта, виды работ, год ремонта, сумма работ соответствуют областной программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»	
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кирова	
	А.И. Кошурников